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The construction of hydroelectric projects in 
Panama is an activity that has had a boom along 
with the economic growth experienced by this 
nation. 
The construction processes of a 
hydroelectric project generally have large 
volumes of excavation and earthworks, this 
mainly by the size of the structures to be built. To 
carry out the excavation process, a great expense 
and resources are involved, which can represent 
a significant percentage of the value of the work. 
This is why good management and control of 
these processes is essential in developing a 
hydroelectric project. 
This project aims to provide the company with a 
document for monitoring and improving the 
process of excavation, where the responsible for 
these activities may go to it and cover all aspects 
that are involved to increase the productivity of 
work fronts, without neglecting the importance of 
security issues. It also provides methods for field 
information creation and processing in order to 
perform an adequate cost control on the activities 
implemented. 
To achieve these goals we studied the 
plans and specifications of PHSL, carried out 
analysis on the excavation processes running in 
order to feedback the development of practical 
guidance. 
This work allows us to conclude that the practical 
guide provides a simple way in which the 
managers of excavations and earthworks can 
improve and control the process of excavation. 
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La construcción de proyectos hidroeléctricos en 
Panamá es una actividad que ha ido en auge de 
la mano del crecimiento económico que 
experimenta esta nación. 
Los procesos constructivos de un 
proyecto hidroeléctrico generalmente cuentan con  
grandes volúmenes de excavaciones y 
movimientos de tierra, esto principalmente por la 
envergadura de las estructuras que se deben 
construir. Para la ejecución de los procesos de 
excavación se ven involucrados recursos de gran 
costo, que pueden llegar a representar un 
porcentaje importante del valor de la obra, es por 
esto que el buen manejo y control de estos 
procesos es fundamental en el desarrollo de un 
proyecto hidroeléctrico. 
Con la realización de este proyecto se 
pretende dotar a la empresa de un documento 
para el control y mejoramiento de los procesos de 
excavación, en donde los encargados de estas 
actividades puedan acudir a él y de esta manera 
puedan contemplar los aspectos que se ven 
involucrados para aumentar la productividad de 
los frentes de trabajo, sin dejar de lado la 
importancia que requieren aspectos de 
seguridad. Además brinda metodologías para la 
toma y procesamiento de información en campo 
con el objetivo de realizar un adecuado control de 
costos sobre las actividades en ejecución. 
Para lograr estos objetivos se estudiaron 
los planos y especificaciones del PHSL, se 
realizan análisis sobre los procesos de 
excavación en ejecución con el objetivo de 
retroalimentar  la elaboración de la guía práctica. 
Del trabajo realizado se puede concluir 
que la guía práctica establece una forma sencilla 
en la cual los encargados de excavaciones y 
movimiento de tierra pueden mejorar y controlar 
los procesos de excavación. 
 
Palabras clave: Excavaciones y movimiento de 
tierras, guía práctica, proyecto hidroeléctrico. 
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En nuestros tiempos las grandes empresas se 
caracterizan por optimizar los recursos al 
máximo, lo cual se ve reflejado con altos índices 
de productividad. Sin embargo la industria de la 
construcción se ha caracterizado por presentar 
bajos índices de productividad en comparación 
con otras industrias, es aquí donde radica la 
importancia que se le debe prestar a la manera 
en que se obtienen los productos.  
Son muchos los temas involucrados en el 
mejoramiento de la productividad en la 
construcción, se tienen herramientas como la 
disminución de los tiempos de ejecución sin 
afectar la calidad del producto. Otro de los 
aspectos que es sumamente importante en la 
obtención de mejores índices de productividad es 
una buena planificación, acompañada de 
mediciones diarias de rendimientos y 
productividades para así poder determinar de qué 
manera se están realizando las labores en campo 
y a partir de esto realizar análisis económicos en 
donde se puedan comparar costos del trabajo 
ejecutado contra costos presupuestados. La 
planificación es la base de una construcción 
eficiente. 
El procedimiento utilizado para la 
elaboración de la guía práctica consistió en el 
análisis y documentación de los trabajos de 
excavación y movimiento de tierra presentados 
en el PHSL. Se pone especial atención a los 
factores que afectan la productividad en obra, así 
también como el diseño de una metodología de 
toma y procesamiento de información, lo cual 
beneficia a una buena administración de los 
recursos. 
El tema desarrollado es de suma 
importancia, ya que con la elaboración de esta 
guía profesional se llena un vacío dentro de la 
empresa, en donde no existe un documento que 
pueda guiar y marcar las pautas a seguir durante 
un proceso de excavación sin dejar de lado la 












La guía práctica elaborada impacta de diferentes 
maneras el entorno del desarrollo de un proyecto 
de la siguiente manera: 
 Desde el punto de vista técnico, brinda una 
ayuda a los encargados de los procesos de 
excavaciones, en donde podrán encontrar los 
diferentes factores importantes a tener en 
cuenta para un buen desempeño de las 
labores.  
 A manera de seguridad laboral, la guía 
proporciona los cuidados y requisitos 
mínimos que se deben tener al momento de 
enfrentarse a un proceso de este tipo. 
 Desde el punto de vista económico, ayuda a 
que se disminuyan los costos de ejecución de 
las obras, optimiza los recursos y además 
brinda una metodología para el control de 
costos de las actividades. 
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Durante los últimos tiempos Panamá ha 
experimentado un desarrollo económico 
importante, es el segundo país en América Latina 
con mayor crecimiento de su producto interno 
bruto en el 2011, solo por detrás de Chile. Este 
crecimiento ha beneficiado al sector construcción 
enormemente, lo cual se ve reflejado en el 
acelerado avance de su infraestructura. Para 
mencionar solo un dato, en la provincia de 
Chiriquí entre los años 2005 y 2015 se tiene 
planeada la construcción de 64 centrales 
hidroeléctricas. 
Dado el buen mercado que significa en 
este momento Panamá, la empresa costarricense 
Saret inicia operaciones en este país hace cuatro 
años, sin embargo es hasta en el Proyecto 
Hidroeléctrico San Lorenzo en el cual la empresa 
es la contratista principal, haciéndose cargo de 
todas las actividades para la construcción de la 
central hidroeléctrica. 
El Proyecto Hidroeléctrico San Lorenzo 
se encuentra localizado en la provincia de 
Chiriquí, 50 km al este de la ciudad de David, 
República de Panamá. El dueño de la central 
hidroeléctrica es el Grupo Cuerva, comprendido 



















La presente práctica profesional dirigida consistió 
en la elaboración de una guía práctica para el 
control y mejoramiento de los procesos de 
excavación y movimiento de tierras, esto ante la 
necesidad de la empresa por contar con algún 
documento de respaldo en el cual los encargados 
de la ejecución del proyecto puedan asesorarse 
acerca de todos los aspectos que se pueden ver 
involucrados al momento de enfrentarse a este 
tipo de procesos. 
El desarrollo de este documento es 
importante porque en la construcción de centrales 
hidroeléctricas generalmente existe un volumen 
considerable de excavaciones y movimiento de 
tierra, que involucran recursos económicos de 
gran envergadura, los cuales se deben 
administrar de buena manera, analizando las 
condiciones existentes y manteniendo un control 
sobre la ejecución de las actividades. 
Para lograr los objetivos planteados, en 
primera instancia se realiza un estudio de los 
planos del proyecto, para así poder comprender 
de mejor manera los aspectos y características 
constructivas que este comprende. Dicho estudio 
se realiza con el enfoque puesto en las 
actividades de excavaciones y movimiento de 
tierras que se deben realizar, el volumen a 
excavar y movilizar es de aproximadamente 300 
000 m3. 
Posteriormente se realizan visitas a los 
sitios de trabajo para poder ir comprendiendo de 
mejor manera el funcionar de un proceso de este 
tipo y además poder determinar en sitio los 
principales factores que afectan la productividad 
de los frentes de trabajo en la ejecución de las 
actividades, así también como aspectos de 
seguridad y planificación que el proceso conlleva. 
Se realizan levantamientos de 
información con la ayuda de hojas de verificación 
en campo, para así poder realizar en conjunto 
con el ingeniero de obra el análisis de la 
producción de los frentes de trabajo. 
Seguidamente se realiza el análisis económico de 
los costos de ejecución que se están obteniendo, 
con el objetivo de saber a ciencia cierta si el 
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costo del trabajo ejecutado está dentro de lo 
estipulado en la oferta, y de no ser así poder 
realizar las modificaciones pertinentes a tiempo. 
De esta manera se logra documentar la 
información recolectada en campo, y a partir de 
esta se comienza a interpretar los aspectos 
importantes y en los cuales se debe poner 





Figura 2. Vista general de excavación del canal de 









Figura 4. Vista de excavación realizada en el sector de la 
presa, PHSL 
 
Así, con toda la información recopilada en 
las etapas anteriores, se elaboró la guía práctica 
para el control y mejoramiento de los procesos de 
excavación. 
Como resultado del trabajo realizado se 
obtiene una guía práctica de uso sencillo, la cual 
servirá como orientación para los encargados de 
la actividad de excavación y movimiento de 
tierras, en la cual se toman en cuenta los 
principales factores que afectan la productividad 
de la actividad. También comprende aspectos 
importantes en el desarrollo de los procesos, 
como la seguridad laboral, la administración de 
los recursos y los análisis económicos necesarios 
para que las actividades se lleven a cabo de la 
mejor manera. 
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Figura 5.  Portada de la guía práctica realizada. 
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Durante los últimos años en Panamá se a dado 
un crecimiento económico importante, y es así un 
foco de atención para los inversionistas 
extranjeros. Dentro del tipo de proyectos en los 
cuales estos invierten están las centrales 
hidroeléctricas. 
En el proceso constructivo de este tipo de 
proyectos generalmente lleva consigo un 
importante rubro característico de las 
excavaciones y movimientos de tierras, en donde 
se ven involucrados grandes volúmenes de 
material y recursos de alto costo, para los cuales 
se debe tener los controles adecuados en obra 
para el bienestar económico del proyecto. 
El desarrollo de este documento va 
dirigido al control y mejoramiento de los procesos 
de excavación y movimiento de tierras, ya que 
como se mencionó anteriormente esta actividad 
representa grandes porcentajes de dinero en la 
ejecución de los mismos dentro del desarrollo de 
un proyecto hidroeléctrico. 
El trabajo realizado se fundamenta 
teóricamente en conceptos relacionados a la 
productividad en los procesos constructivos, así 
como todos los factores que la afectan. Además 
se ven incluidos conceptos del manejo de 
maquinaria, la comprensión de las fases que 
representa todo el proceso de excavación y 
movimiento de tierras, así como la importancia de 
un inspector y el uso del libro de bitácora. 
Cabe mencionar que actualmente dentro 
de la empresa Saret no se cuenta con ningún tipo 
de documento en el cual se haga énfasis en el 
proceso de excavación y movimiento de tierras, 
por lo cual la elaboración de este documento trata 
de resolver este problema con la aportación de 
una guía práctica para el control y mejoramiento 
de estos procesos. El propósito es que los 
encargados puedan acudir a ella y de esta 
manera puedan contemplar  los aspectos que se 
ven involucrados para aumentar la productividad 
de los frentes de trabajo, sin dejar de lado la 
importancia que requieren aspectos de seguridad 










guía dota a las personas encargadas de esta 
área de una metodología en la cual se pueden 
apoyar para llevar un adecuado control de costos 
de las actividades que se ejecutan, para así 
poder realizar, en caso de ser necesario, las 
correcciones pertinentes.  
El procedimiento aplicado para obtener 
los resultados se centró en analizar el estado 
actual de los procesos de excavación, para así 
poder ir retroalimentando la creación de la guía 
práctica. Al mismo tiempo se realizan 
correcciones en campo para el mejoramiento de 
los procesos, y por ende la obtención de una 
mejor productividad en el PHSL. 
El objetivo general planteado para este 
proyecto fue diseñar un mecanismo de control y 
mejoramiento de los procesos de excavación, lo 
cual da como resultado la elaboración de la guía 
práctica que se puede encontrar en la sección de 
apéndices. 
Como objetivos específicos se plantearon 
los siguientes: 
 
 Estudiar y analizar  los procesos de 
excavaciones del proyecto para identificar en 
cuáles actividades se está teniendo 
problemas. 
 Implementar metodologías para la toma, 
procesamiento y documentación de la 
información obtenida en campo. 
 Buscar alternativas para el mejoramiento de 
los procesos de excavación 
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A continuación se mencionarán diferentes 
conceptos importantes, los cuales fueron 
utilizados en el desarrollo de este documento y 
con lo cual se busca que el lector comprenda de 
mejor manera cada uno de ellos. 
Productividad 
La productividad debe ir de la mano con los 
constates desafíos que representa la 
globalización de nuestro mundo, en donde se 
debe tener en cuenta las nuevas demandas y 
precios de los mercados, y el nicho donde se 
desenvuelve la empresa. Además no se pude 
dejar de lado el comportamiento de la 
competencia y algo muy importante como las 
nuevas tecnologías.   
Con respecto a lo escrito en el artículo 
Índice de productividad en la construcción: Mito o 
Realidad, de la revista Bit (2001), se entiende por 
productividad la relación que existe entre la 
producción obtenida por un sistema de 
producción y los recursos utilizados para 
obtenerla, entre los cuales se mencionan como 
recursos productivos el factor trabajo, capital y 
otros insumos como tierra, energía, materias 
primas e incluso la información. 
 
Productividad = (Resultados) / (Insumos) 
 
De manera general podemos entender 
que el concepto productividad hace referencia a 
lo que se genera por el trabajo realizado, ya sea 
la producción de cada trabajador, la producción 
por hora trabajada o cualquier otro tipo de 
indicador de la producción proporcional al factor 
trabajo.  
 Por otro lado, Niebel (2001) recalca que 
el mejoramiento de la productividad se refiere al 
incremento de la producción por hora trabajo o 








Entonces, así podemos decir que para poder 
aumentar la productividad en un proyecto se 
puede hacer de varias maneras, regidas 
principalmente por la manera en obtener los 
productos a partir de la manipulación de los dos 
factores involucrados en dicha relación, que a 
continuación se mencionan.  
 
a) Una de las alternativas es que con la 
misma cantidad de insumos que se utilizan se 
pueda crear una mayor cantidad de resultados, 
para esto es necesario realizar cambios o mejorar 
la manera de obtención de los recursos. 
 
Mayor productividad. 
( + Resultados) / ( = insumos)  
 
b) Otra de las maneras de obtener una 
mejor productividad es disminuyendo la cantidad 
de insumos pero sin que la producción de estos 
se vea disminuida, en otras palabras, hacer lo 
mismo con menos recursos. 
 
Mayor productividad. 
( = Resultados) / ( - insumos)  
 
c) Por último, la otra alternativa que 
existe para mejorar la productividad es obtener 
mayor cantidad de resultados con menor cantidad 
de insumos. Esta alternativa es la que representa 
el mayor crecimiento de la productividad de las 
dos anteriores, en donde con menos recursos se 
obtienen mayores resultados. 
 
Mayor productividad. 
( + Resultados) / ( - insumos)  
 
El control de la productividad con que se 
realizan los trabajos en obra debe ser un aspecto 
importante para tener conocimiento de la manera 
en que se están realizando las labores, y así 
poder hacer cambios de ser necesario, además 
con esto se facilita poder llevar un control de 
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costos de ejecución de las tareas y así velar por 
el bienestar económico del proyecto. 
En obra existen tiempos que no agregan 
valor a la ejecución de las actividades, estos 
tiempos se les conoce como tiempos 
improductivos o de poca productividad, mismos 
que están ligados al desempeño de los 
trabajadores. Leandro (2010) señala que, dentro 
de un proceso constructivo, la productividad se 
puede ver afectada por varias causas: 
 
 Repeticiones del mismo trabajo. 
 Falta de supervisión de las obras. 
 Largas distancias en la ubicación de los 
materiales. 
 Interferencia de trabajo entre cuadrillas. 
 Actividades que se desempeñan que no 
corresponden a un puesto asignado. 
 Tiempo de descanso. 
 Tiempo necesario para realizar sus 
necesidades fisiológicas y cotidianas, como el 
traslado al lugar de trabajo. 
 Atrasos por espera de equipos, materiales o 
herramientas. 
 Falta de limpieza y control de la zona. 
 Tiempo de espera de instrucciones. 
 Tamaño de las cuadrillas al inicio y final de 
cada actividad. 
 
Las causas mencionadas anteriormente van 
ligadas a diferentes factores tanto internos como 
externos. Los factores internos son los atribuibles 
a la empresa, que pueden ser controlados y 
minimizados en busca de una mejor 
productividad; por otro lado están los factores 
externos, los cuales están fuera del alcance o del 
control de la empresa, sin embargo se deben 
tener siempre en cuenta.  
Dentro de los factores internos que se 
pueden mencionar está una incorrecta 
administración, que se puede ver reflejada en 
retrasos de la obra.  
 
Según Leandro (2010), para mejorar la 
productividad de un proyecto se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 Planificación previa al inicio de las labores. 
 Implementar procedimientos para el manejo 
del personal. 
 Mejorar la seguridad del personal y del 
proyecto en general. 






Es una de las tareas que puede llegar a ser tan 
importante como la estimación económica del 
proyecto o la determinación del alcance del mismo, 
sin embargo es común que a esta tarea no se le 
preste la atención que requiere. 
La descomposición de un proyecto en 
actividades y tareas es de gran beneficio para 
poder estimar el costo y el alcance del mismo. Una 
vez definidas y descritas las actividades, es 
importante analizar cuánto va a durar la ejecución 
de cada una de ellas y el orden en que se van a 
realizar. 
La duración de cada actividad en el proyecto 
dependerá de múltiples factores, entre los que 
podemos mencionar la complejidad, el esfuerzo 
requerido y la cantidad de personas que se 
necesiten, sin dejar de lado el tiempo con que se 
dispone. El orden con que se ejecuten las 
actividades puede verse modificado por factores 
más restrictivos, como lo pueden ser: 
 
 Actividades que no puedan ejecutarse sin 
antes haber obtenido el resultado de la 
ejecución de otras actividades. 
 Actividades en las cuales se necesiten 
recursos que deben ser compartidos con 
otras actividades. 
 Con el objetivo de reducir los costos se 
toma la decisión de ejecutar alguna 
actividad después de concluidas otras. 
 
Las técnicas de planificación se ocupan de 
estructurar las tareas dentro del proyecto, 




¨ Si yo no comunico, otros ocuparán mi espacio; si 
no hablo de mí mismo, otros lo harán por mí, lo 
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harán menos bien que yo, y si no quiero estar en la 
situación de desmentir, hace falta que tome la 
iniciativa.¨ (Aimery de Narbone, 1990). 
 
Importancia de la comunicación 
en la empresa 
 
El poder intercambiar ideas, información o 
pensamientos es la base más importante de 
cualquier tipo de organización, por lo que en una 
empresa la comunicación es un elemento 
indispensable para que esta sea exitosa y salga 
adelante con sus proyectos y objetivos. Es un 
hecho que si no existe comunicación, o la misma 
es pobre, la organización de la empresa será mala 
o será lo contrario a lo que se busca, será una 
empresa desorganizada. La comunicación es un 
aspecto que se encuentra en todos los niveles de 




Según Coghi (2010), la comunicación 
organizacional es el conjunto total de mensajes que 
se intercambian entre los integrantes de una 
organización, y entre esta y su medio. También 
Coghi (2010) la entiende como un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 
agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 
miembros de la organización y entre la 
organización y su medio, además ayuda a influir en 
las opiniones, aptitudes y conductas de los 
trabajadores y personas externas a la organización, 
todo esto en beneficio al cumplimiento de los 
objetivos. 
Es normal que en las empresas no 
existan elementos operativos con el fin de resolver 
problemas de comunicación, ni mucho menos se 
dan cuenta claramente de que la comunicación 
dentro de la empresa podría ser una herramienta 
muy útil de gestión. Una buena comunicación 
ayuda a un buen entendimiento, lo cual es un factor 
de motivación y una inagotable fuente de energía. 
 
Niveles de comunicación en una 
empresa 
 
Según Coghi (2010), en una empresa se dan 
diferentes niveles de comunicación: 
 
 Comunicación vertical. En esta existen dos 
tipos. Está la vertical descendente que es la 
comunicación que transmite la alta gerencia a 
sus subordinados hasta llegar al trabajador, 
generalmente como doctrinas, normas y 
cualquier tipo de mensaje que se quiera 
transmitir. Por otro lado existe la comunicación 
ascendente, que es aquella que se da de los 
subordinados a sus superiores con el fin de 
comunicar problemas o situaciones que estén 
afectando directamente a la empresa. 
 Comunicación Horizontal. Es la que se da en el 
mismo nivel jerárquico, como pueden ser 
juntas o mesas redondas. 
 
Con una adecuada política comunicacional, se 
promueve la integración y la unión de los diferentes 
niveles de la organización por medio de un código 
común, y así se optimiza la participación de todo el 







El desarrollo de proyectos hidroeléctricos 
generalmente representa grandes volúmenes de  
excavaciones y movimientos de tierras, debido a la 
envergadura y tipo de estructuras que se deben  
construir para la generación de energía. 
Es importante hacer notar que la actividad 
de  excavación y movimiento de tierras comprende 
un porcentaje significativo dentro del valor del 
proyecto, ya que en ella se ven involucrados 
recursos con costos elevados, a los cuales se les 
debe tener el control adecuado para el bienestar 
económico del proyecto. 
 
Fases del proceso 
 
Según Dondi (2008), el proceso de excavación y 
movimiento de tierras comprende las siguientes 
fases: 
 Desagregación previa: En terrenos rocosos o 
muy compactos, es necesario antes de iniciar 
la excavación la disgregación del material en 
banco, por consiguiente se pueden realizar 
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ripiados, voladoras y/o también la utilización de 
martillos hidráulicos. 
 Excavación: En esta fase se estudiará la 
maquinaria, las técnicas de excavación más 
adecuadas y la inclinación de los taludes para 
que estos sean estables en un corto y largo 
plazo. 
 Carga: Generalmente esta fase da inicio 
inmediatamente después de la excavación, en 
ella se deben estudiar los movimientos de los 
equipos de carga, coordinar los rendimientos 
con el equipo de transporte y estudiar las 
posiciones en sitio. 
 Transporte: Es cuando se lleva el producto de 
la excavación a su lugar de empleo o al 
botadero. Se debe prestar atención a las 
pendientes para los camiones, estado de los 
caminos y dimensiones, entre otros. 
 Descarga: Es el depósito del material que 
acarrea el camión al lugar de utilización o 
botadero. 
 Compactación y consolidación: Si el material 
excavado se va a reutilizar, puede que sea 
necesario realizar trabajos de compactación y 
consolidación para mejorar las propiedades 
soportantes del terreno. 
 
Cambios de volumen 
 
Durante el proceso de excavación y movimiento de 
tierras, se da una alteración al estado en que se 
encuentra el material en sitio. Esta alteración 
modifica el ordenamiento de las partículas que 
contiene el material, en el cual se crean mayores 
espacios vacíos y se provoca un crecimiento del 
volumen del material. Esto se debe tomar en 
cuenta para las etapas de transporte y 
compactación antes mencionadas. 
 
Factores que influyen en la 
producción de la maquinaria 
 
Durante el proceso de excavación y movimiento de 
tierras pueden haber involucrados diferentes 
factores que van afectar directamente el 
desenvolvimiento de la maquinaria, como los 
menciona Dondi (2008): 
 
 Eficiencia horaria. 
 Condiciones de trabajo en la obra. 
 Organización de la obra. 
 Habilidad y experiencia del operador. 
 
Inspección de los procesos de 
excavación 
 
La inspección de los procesos de excavación y 
movimiento de tierra es la verificación que se 
realiza durante la ejecución de las actividades con 
la finalidad de determinar si los procesos se están 
realizando de manera correcta según las 
especificaciones, planos y documentos 
pertenecientes a la obra, velando en todo momento 
por la calidad de los productos que se obtienen. La 
inspección se basa en el control de calidad y la 
observación de posibles pérdidas de tiempo de los 
equipos y condiciones de trabajo, y aporta 
recomendaciones de cómo se puede mejorar el 
proceso. 
 
Inspector de procesos de 
excavación 
 
El inspector de los procesos de excavación es un 
profesional con amplio conocimiento del tipo de 
proceso al que se enfrenta. La experiencia le 
permite hacerse responsable de la inspección del 
proceso que se realiza, y así poder verificar que la 
obra se lleve a cabo según lo indicado en normas, 
planos y especificaciones técnicas, además de 
velar en todo momento por la seguridad laboral. 
 El inspector de los procesos de excavación 
pertenece al grupo del departamento de calidad, y 
además de su experiencia debe contar con las 
siguientes características: 
 
 Contar con criterios profesionales bien 
formados que le permitan tomar decisiones 
efectivas ante los problemas de ingeniería que 
se le pueden presentar en el transcurso del 
desarrollo del proyecto. 
 Amplio conocimiento en el comportamiento de 
los suelos a excavarse y movilizarse. 
 Amplio conocimiento del control de calidad en 
excavaciones. 
 Que sea ordenado y posea buena letra. 
 Capacidad de decisión, saber analizar las 
circunstancias que se presentan en campo y a 
partir de esto tomar la mejor decisión. 
 Que logre observar hacia el futuro, en donde 
esté en capacidad de divisar potenciales 
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problemas para el desarrollo de las 
actividades. 
 Capacidad de expresión para dar órdenes, ya 
sea oral o por escrito, que puedan ser 
comprendidas e interpretadas correctamente. 
 Disponibilidad para estar en el sitio de la obra 
el tiempo que sea necesario. 
 Capacidad de expresión en dibujo o a mano 
alzada.  
 Iniciativa para sugerir ideas propias que 
beneficien al desarrollo de los procesos. 
 Debe medir rendimientos y productividades en 
el campo para realizar un análisis económico. 
 
Bitácora en obra 
 
En toda obra el contratista general está en la 
obligación de llevar un libro de obra o bitácora, 
sellado y foliado por la entidad correspondiente. En 
ella debe quedar constancia de los trabajos 
realizados, modificaciones u otra información 
importante que se generó durante el desarrollo del 
proyecto. 
Además en la bitácora se deja constancia 
de las fechas de los contratos,  fechas de inicio de 
obra, de prórrogas solicitadas, de los avances de 
obras, obras extra, acuerdos que se tomen entre 
las partes. En ella se anotan los acontecimientos 
día a día del proyecto. 
Los ingenieros encargados del proyecto 
deben firmar la bitácora y hacer sus comentarios, 
rectificaciones y recomendaciones. 
 
Seguridad en la construcción  
 
La seguridad dentro de la ejecución de un 
proyecto es un aspecto sumamente importante, los 
encargados del proyecto deben velar para que 
exista un apropiado sistema de seguridad para que 
los trabajadores y cualquier persona que visite el 
proyecto pueda realizar sus labores sin correr el 
riesgo de sufrir un accidente que afecte su 
integridad física y emocional. 
La existencia de un buen sistema de 
seguridad en obra se puede ver reflejada en una 
mayor productividad de los frentes de trabajo, en 
donde no hay paralizaciones por accidentes ni por 
inconformidad de los trabajadores con las 
condiciones de trabajo. 
El inspector de los procesos de excavación 
debe conocer las normas vigentes de seguridad en 
el país y además debe velar por el cumplimiento de 
las mismas. Además debe hacer hincapié en la 
manera en que se realizan los trabajos para que 
estos se den de una manera segura.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com









Para realizar la práctica profesional dirigida se 
siguió el procedimiento que se describe a 
continuación: 
 Estudio de planos: Se realiza el estudio de 
los planos con el objetivo de adquirir 
conocimiento acerca de los aspectos y 
características constructivas del proyecto, 
haciendo un enfoque en las actividades de 
excavaciones y movimiento de tierras 
requeridas en la ejecución de la obra. 
 Investigación: Se realiza con el fin de ampliar 
los conocimientos y criterios adquiridos 
respecto al tema de productividad, 
administración y control de costos de los 
frentes de trabajo dedicados a excavación y 
movimiento de tierras, por medio de 
búsqueda en la web, visitas a bibliotecas. 
 Inspecciones visuales y levantamiento de 
información en campo: Se realizan 
inspecciones visuales a los frentes de trabajo 
con el objetivo de ir familiarizándose con este 
tipo de procesos. Además se lleva a cabo el 
diseño de una hoja de verificación para la 
utilización en campo, en donde se anotan las 
características e información importante 
como duraciones, ciclo de trabajo, 
condiciones climáticas y demás, respaldado 
por videos con duración de una hora. Esto 
para poder realizar un buen control de costos 
y aumentar la productividad del frente de 
trabajo. 
 Reuniones con el ingeniero a cargo de obra 
civil: Las reuniones con el Ing. Marco Salas 
se llevan a cabo semanalmente con el 
objetivo de hacerle saber cómo se están 
realizando las actividades de excavación y 
movimiento de tierra, para así poder realizar 
correcciones a la metodología empleada de 
ser necesario. También en estas reuniones 
se tocan temas importantes acerca de cómo 
mejorar la productividad de los frentes de 









 Documentación y análisis de la información: 
El objetivo primordial de esta etapa fue 
documentar y tomar la información 
proveniente del campo por medio de las 
hojas de verificación y los videos de las 
actividades, y a partir de esto realizar un 
análisis exhaustivo de rendimientos del 
frente. Se utiliza la metodología del crew 
balance para poder hacer un análisis de la 
productividad e identificar pérdidas de tiempo 
y aquellos posibles factores que impiden la 
realización de las actividades de la mejor 
manera. En esta documentación quedan 
plasmadas las condiciones con que se estaba 
trabajando, las recomendaciones dadas, la 
producción del frente durante el análisis, y 
finalmente, a partir de esto el cálculo del 
costo de ejecución de las actividades. 
Confección de la guía práctica: Una vez 
realizados los pasos anteriores se cuenta con los 
insumos y conocimiento necesario para la 
elaboración de esta guía práctica, la cual tiene 
por objetivo servir de herramienta de fácil uso por 
parte de los encargados de las excavaciones y 
movimiento de tierras, en donde se contemplan 
los aspectos más importantes para una ejecución 
correcta de los procesos. 
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Como primer resultado del trabajo realizado se 
logra determinar que existen factores tanto 
internos como externos que afectan la 
productividad de los frentes de trabajo en el 
PHSL, que se enfocan principalmente en las 
actividades de excavación y movimiento de 
tierras. 
Factores que afectan la 
productividad en PH San 
Lorenzo 
En el lapso de la realización de la práctica 
profesional dirigida se pudo constatar factores 
importantes a tomar en cuenta en el PH San 
Lorenzo, los cuales se merecen una especial 
atención cuando se realiza cualquier tipo de 
proyecto. Más aún si se trata de un proyecto 
hidroeléctrico donde se ven involucrados 
recursos económicos de gran envergadura, como 
lo pueden ser los equipos y el tiempo, el cual 
puede llegar a convertirse en multas por atrasos 
en la planificación del proyecto. Además no se 
deja de lado el recurso humano contratado, que 
afecta significativamente los costos del mismo. 
 
Como bien se menciona en la sección del 
marco teórico, existen diferentes factores 
envueltos en el desarrollo de un proyecto, que 
afectan de manera directa la productividad de las 
actividades realizadas. Existen de dos tipos: 
 
 Factores internos. 
 Factores externos. 
Factores internos 
Estos factores son los incurridos por parte de la 








evitarlos o mitigarlos, entre los cuales podemos 
mencionar los siguientes: 
 
 Falta de planificación de la tareas. 
 Falta de comunicación. 
 Errores administrativos. 
 Respuesta y/o respaldo de proveedores. 
 Sindicato. 
 Estatus migratorio de extranjeros. 
 Falta de limpieza y control de la zona. 
 Administración de la bodega. 
 Averías de los equipos. 
 Mal manejo de aguas en el sitio de 
excavación. 
 Diseño del sitio de trabajo. 
 Falta de información relevante por parte del 
personal encargado del frente de trabajo. 
 Estado de los caminos. 
 
Para poder comprender de mejor manera 
el impacto de estos factores en la productividad 
del PHSL, se hará una descripción de sus 
características. 
 
A) Planificación de las tareas: Durante la 
realización de la práctica profesional se realizan 
diferentes planificaciones para así tratar de 
solventar un poco el problema que esto significa, 
ya que se contaba con una planificación general y 
no a corto plazo. 
B) Falta de Comunicación: Dentro de una 
organización, la comunicación es de los factores 
más relevantes, misma que debe darse a todos 
los niveles jerárquicos de la organización. La 
comunicación difunde las informaciones 
relacionadas con el trabajo y los objetivos de la 
organización, además regulariza las relaciones 
entre las personas, pues ajusta sus 
características individuales y contribuye a la 
creación de un lenguaje, un clima y una cultura 
en comunidad. 
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 En este caso, la rama de la 
comunicación que nos interesa es la interna, la 
cual se da entre los trabajadores de la empresa. 
Para obtener una buena comunicación 
interna es necesario contar con la motivación, 
eficacia, acometividad y productividad 
adecuadas.  
 Para mejorar la comunicación interna 
de la empresa, a continuación se mencionan 
algunas buenas prácticas que pueden llevar a 
mejorarla: 
 
 Tratar a todos por igual:  Si se trata a todas 
las personas de la misma manera 
independientemente del puesto que ocupen 
la comunicación se verá favorecida. 
 Premiar las críticas negativas públicamente: 
Cuando algún trabajador de la empresa hace 
una crítica negativa, hacerle saber que se le 
tomará en cuenta y agradecerle el 
comentario, procurando que otros 
trabajadores escuchen. 
 Realizar reuniones periódicamente tipo taller: 
Una buena comunicación en la empresa 
comienza en la dirección, es importante 
provocar conversaciones en grupo, así como 
dejar claro el interés en una buena 
comunicación. Se debe animar a los 
trabajadores para que aporten ideas de cómo 
mejorar la empresa, y darle valor a todos sus 
comentarios. En estas reuniones se 
mencionará el trabajo de la semana y cómo 
se debe realizar, asegurándose de que cada 
trabajador tenga entendido sus funciones. 
 Fomentar la confianza: Cuando las personas 
se conocen se caen muchos mitos, donde los 
trabajadores tienden a compartir sin tener 
que estar sujetos a algún estatus. 
 
C) Errores administrativos: Este tipo de 
factor es uno de los que se pueden contrarrestar 
de forma más inmediata, ya que precisa de una 
mejor administración de la información y recursos 
en el proyecto hidroeléctrico San Lorenzo. 
Podemos mencionar algunos errores que se 
experimentaron durante el desarrollo de este 
documento, los cuales se mencionan a 
continuación: 
 
 Déficit de combustible. 
 Déficit de agua para consumo humano en 
sitio.  
 Errores en el pago del salario.  
 Mala elaboración de los contratos de trabajo. 
Es importante mencionar que el PHSL es el 
primer proyecto de ejecución completa por 
parte de Saret en Panamá, lo cual ha 
significado una curva de aprendizaje y todo 
un reto para la empresa. Sin embargo esta 
nueva experiencia ha cobrado su falta de 
conocimiento y asesoría respecto a las leyes 
de este país en lo que a legislación de trabajo 




Figura 6. Bloqueos por incumplimiento de contrato por 
parte del contratista de la planta trituradora 
 
D) Respuesta y/o respaldo de los 
proveedores.  
 
E) Sindicato: En Panamá los trabajadores 
tienen por derecho pertenecer a un sindicato sin 
importar el sector en que se desenvuelvan, ya 
sea público o privado. En el PHSL en un inicio no 
se contaba con ningún tipo de sindicato y se 
trabajaba de forma normal, sin embargo a finales 
del año pasado comenzaron los primeros 
problemas con los colaboradores, principalmente 
ligados al factor antes mencionado, errores 
administrativos y falta de conocimiento del código 
de trabajo panameño. Por esto, los trabajadores 
acudieron a un sindicato externo, el SUNTRACS 
(Sindicato Único de Trabajadores de la 
Construcción y Similares). Este sindicato es el 
más grande de Panamá y se caracteriza por su 
manera de protestar, en donde la violencia, el 
miedo, las amenazas, la represión y la 
paralización continua de las actividades son sus 
mejores aliados para poder conseguir sus 
intereses, son poco comprensivos y no cambian 
su postura en ningún momento. 
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Figura 7. Manifestantes del sindicato SUNTRACS 
bloqueando uno de los accesos al PH San Lorenzo 
 
F) Extranjeros: En estos momentos 
Panamá se encuentra en una etapa de desarrollo 
de infraestructura importante, lo que ha hecho 
que muchas personas de diferentes 
nacionalidades se encuentren realizando 
proyectos de diferentes tipos en este país. En el 
PHSL existen trabajadores de diferentes 
nacionalidades, como costarricenses, argentinos 
y españoles, los cuales deben pasar por un largo 
proceso para obtener el debido permiso de 
trabajo y algunos laboran con su pasaporte como 
turista, lo cual representa problemas con los 
organismos correspondientes. 
H) Falta de limpieza y control de la zona: 
La productividad de un frente de trabajo es 
directamente proporcional al orden y la limpieza 
con que se realizan las labores en el sitio. En un 
sitio sucio y desordenado aumentan las 
probabilidades de accidentes y pérdidas de 
tiempo por parte de los trabajadores, lo cual va 
en detrimento de la calidad con que se realizan 
los trabajos y de los rendimientos esperados. 
I) Administración de la bodega: Es un 
tema importantísimo, probablemente por la 
bodega pase más de la mitad de los recursos con 
que se desarrollará el proyecto, es por esto que 
se debe tener un adecuado control de la misma. 
La persona encargada de la bodega debe tener 
como características: 
 Ser estricto. 
 Ordenado. 
 Que sepa su función.  
 Que lleve su trabajo al día.  
 
A continuación se presenta el cuadro 1, 
donde se da una pequeña inducción del manejo 
de la bodega. 
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I) Avería de los equipos: Los equipos 
utilizados en el PHSL provenían de diferentes 
proveedores, sin embargo la mayoría de estos 
provienen de Saret maquinaria y equipo, como lo 
podemos observar más adelante en el gráfico de 
la distribución por proveedores de equipos en el 
proyecto. 
El grado de impacto en la productividad 
que provocan las averías en los equipos, 
generalmente es de las más importantes y va 
ligado a la periodicidad de las averías, el soporte 
que puedan brindar los proveedores y la facilidad 
para la obtención de los repuestos.   Es 
importante mencionar que dentro del trabajo que 
realiza la maquinaria pesada, las averías 
aparecerán tarde o temprano, esto debido al tipo 
de trabajo que realiza este tipo de máquinas, sin 
embardo la frecuencia de estas depende de 
varios factores que a continuación se mencionan: 
 Antigüedad de los equipos. 
 La existencia o no de programas de 
mantenimiento preventivo. 
 Mantenimiento correctivo. 




Figura 8.  Distribución de proveedores, PHSL 
 
A continuación se muestra el análisis 
realizado para medir el impacto en costos de las 
averías sufridas por los equipos suministrados 
por Saret maquinaria desde el inicio del proyecto 
hasta febrero del 2012. Entiéndase impacto por la 




J) Mal manejo de aguas en el sitio de 
excavación: Cuando de excavaciones se trata, el 
manejo de las aguas es un aspecto que se debe 
tener siempre en cuenta, ya sea que se trate de 
agua llovida o si se está trabajando por debajo 
del nivel freático, darle el manejo adecuado por 
medio de bombas para la facilitación de las 
labores de excavación y acarreo del material.  
K) Diseño del sitio de trabajo: Antes de 
iniciar con el proceso de excavación en algún 
frente de trabajo, hay que sentarse a analizar las 
condiciones reales que se tienen en sitio, como lo 
son el tipo de material, el lugar en donde se va a 
depositar, la manera en que se van a organizar 
los equipos. También escoger la mejor ruta para 
el ciclo de trabajo, y distribuir de mejor manera el 
espacio disponible. Con esto se trata de eliminar 
la improvisación, los tiempos indeseados que 
aumenten el costo de la excavación y poder ver 
mejorado el rendimiento del frente de trabajo en 
conjunto.  
L) Falta de información relevante por 
parte del personal encargado del frente de 
trabajo: La falta de información puede ocasionar 
que los trabajos no se realicen de la mejor 
manera. Es importante que el capataz a cargo 
tenga conocimiento de los planos pertenecientes 
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a las labores que está ejecutando, para así poder 
evitar sobre costos en correcciones posteriores o 
la realización de trabajos extra innecesarios. 
M) Estado de los caminos: Durante el 
proceso de excavación este factor juega un papel 
relevante, ya que si las condiciones del camino 
no son las adecuadas se verá afectado el 
rendimiento del frente de trabajo debido a ciclos 
de acarreo más duraderos, esto por la dificultad 
que representa transitar en un camino malo. 
Además, una mala condición de los caminos 
producirá un mayor desgaste por parte de los 
equipos, lo cual aumenta las posibilidades de 
averías y accidentes durante el proceso. 
Abonado a esto, un mayor consumo de 
combustible, debido al sobre esfuerzo de los 





Figura 9.  Mejoramiento de caminos con roca proveniente 




Figura 10. Caminos en mal estado, PHSL 
Factores externos 
Como bien se entiende, estos factores son los 
que están lejos del control de la administración de 
la empresa, con los cuales no se pueden tomar 
medidas para poder aplacarlos, simplemente se 
presentan y afectan la productividad 
directamente. Durante la realización de la 
práctica profesional se vivieron los efectos de los 
factores externos que a continuación se 
mencionan: 
A) La comunidad: Por su ubicación, el PH 
San Lorenzo se encuentra cercano a 
comunidades indígenas que tienen acceso a sus 
pueblos por un camino público, mismo que se 
utiliza en el proyecto para la movilización de 
equipos y personas. Sin embargo se han 
presentado manifestaciones de estas personas 
que bloquean el puente principal colgante porque 
aluden un mal uso del mismo y el deterioro de los 
caminos por parte de la empresa, a pesar de que 
Saret siempre ha presentado su interés en 
mantener las buenas  relaciones con la 
comunidad, con el afán de evitar posibles 
inconvenientes. También es importante recalcar 
que en el PH San Lorenzo hasta el mes de 
diciembre existió la dificultad de que las 
principales obras del proyecto se encuentran en 
la margen izquierda del río, y que el único acceso 
a este sector es por medio del puente colgante 
antes mencionado, lo cual significa que si este es 
bloqueado, se paralizan la mayoría de 
actividades en el proyecto ya que el personal no 




Figura 11. Equipo de Saret en mantenimiento del camino 
público 
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Figura 12. Personas de la comunidad en manifestación 
bloqueando el único puente de acceso al margen 




Figura 13. Maquinaria del PH San Lorenzo detenida por 
manifestaciones de las personas de la comunidad 
 
B) Dificultad para el paso de los equipos 
debido al nivel del río: Durante el primer año de 
actividades en el PH San Lorenzo, el acceso para 
los equipos pesados al margen izquierdo del río 
Fonseca, estuvo limitado y dependía en todo 
momento del nivel del agua del río. Por este 
motivo hubo actividades que vieron afectada su 
productividad y planificación. Por poner un 
ejemplo, la perforación de la roca para la 
colocación de la dinamita y poder realizar la 
voladura en el sector de casa de máquinas se 
retrasó una semana, ya que se encontraba en 
pleno invierno y las aguas del río estaban 
crecidas, lo que impedía el paso de la máquina 
perforadora.  
Es por lo anterior mencionado que la 
empresa opta por la construcción de un puente 
provisional, mismo que se coloca en el mes de 
diciembre y representa una gran ventaja para el 




Figura 14. Colocación de puente provisional, PHSL 
 
C) La naturaleza: Siempre es un factor 
que hay que tener en cuenta para estar 
preparados ante cualquier evento. Las 
actividades de excavación durante la época 
lluviosa se ven afectadas diariamente, ya que de 
las ocho horas laborables generalmente la mitad 
de estas son aprovechables, en el resto de horas 
se ven paralizadas las actividades por lluvia. 
Probablemente el factor naturaleza es el 
que más fuerte ha impactado en el desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico San Lorenzo; el 8 de 
octubre del 2011 se presenta el evento más 
importante. Durante la tarde de ese día comienza 
una fuerte tormenta que hace que el río crezca de 
forma rápida y violenta, y transporte 
aproximadamente un caudal de 1400 m3/s que 
representa la avenida del río en 20 años, 
contrario a los 900 m3/s que representa la 
avenida de 10 años, y que fue con la que se 
realizaron los diseños de las ataguías y el canal 
de desvío. La tragedia se presenta, la ataguía 
superior cede ante la fuerza del agua y se inunda 
toda la zona de presa. 
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Figura 17. Equipo arrastrado por crecida del río, PHSL 
 
La reparación de los daños toma dos 
meses, en donde las principales actividades 
fueron la reconstrucción de las ataguías y la 
limpieza de la zona de presa. 
Con el objetivo de saber el impacto 
económico de este evento se realiza un análisis 
de los daños obtenidos y se obtienen los 
siguientes resultados. 
 
CUADRO 3. COSTO REPARACIÓN  DE 
DAÑOS  
ITEM COSTO 
Maquinaria  $171.781,75  
Equipo menor  $35.499,25  
Mano de obra   $44.571,65  
Materiales  $15.686,60  
Costo administrativo  $15.144,23  
Total  $282.683,48  
 
D) Huelgas, bloqueos por parte de los 
indígenas: 
Por su ubicación, el PH San Lorenzo se 
encuentra cercano a poblaciones indígenas del 
pueblo Gnobe Bugle. Esta población está en 
constantes protestas contra el gobierno 
panameño y la manera de actuar es por medio 
del bloqueo de vías. Estas protestas se dan 
debido a que los indígenas no están de acuerdo 
con la explotación de los recursos hídricos por 
medio de los proyectos hidroeléctricos dentro y 
en los alrededores de sus territorios.  Durante el 
mes de febrero se llevaron a cabo las protestas 
más fuertes, que tuvieron una duración de más 
de una semana y que por la ubicación del PH 
San Lorenzo se hizo imposible ingresar por diez 
días. En estos, la paralización de las actividades 
fue total. 
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CUADRO 4. COSTO DIARIO DE 
PARALIZACIÓN 
ITEM COSTO 
Vertedero  $2.289,52  
Canal de conducción  $3.470,00  
Casa de máquinas  $89,28  
Topografía  $216,57  
Equipo  $5.026,99  
Colocación malla a tierra  $471,20  
Plantas de concreto  $5.491,29  
Gastos generales  $1.920,57  
Total  $18.975,42  
Guía práctica para el 
control y mejoramiento 
de los procesos de 
excavación 
Como segundo y principal resultado del trabajo 
realizado se muestra la guía práctica para el 
control y mejoramiento de los procesos de 
excavación, misma que se basa en los 
procedimientos, cuidados y buenas prácticas que 
deben existir al momento de verse envuelto en un 
proceso de excavación y movimiento de tierras. 
El principal objetivo de esta guía es dotar de un 
documento que los encargados de las 
excavaciones y movimientos de tierras puedan 
tener como referencia, en donde se toman en 
cuenta los factores que pueden afectar dicho 
proceso, cuidados que deben tener y de qué 
manera se deben administrar los recursos. 
 
 
Figura 18. Portada de la guía práctica para el control y 
mejoramiento de los procesos de excavación. 
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La culminación de esta práctica profesional tiene 
como objetivo primordial la creación de una guía 
práctica, la cual podrá servir de orientación para 
el desarrollo de procesos de excavación y 
movimiento de tierras. 
Para poder alcanzar este objetivo se 
realizaron diferentes estudios en los procesos de 
excavación y movimientos de tierras 
experimentados durante el tiempo de la 
realización de la práctica profesional en el 
Proyecto Hidroeléctrico San Lorenzo. 
El desarrollo de este proyecto se realizó 
en dos etapas. La primera consistió en 
familiarizarse con el proyecto, estudiar los planos 
de excavaciones y realizar inspecciones tanto 
visuales como documentadas a los diferentes 
frentes de trabajo dedicados a excavación y 
movimiento de tierras. Respecto a esta primera 
fase se tiene como resultado los diferentes 
factores que afectan la productividad en el PHSL, 
tanto internos como externos. 
En la sección de apéndices se encuentra 
un extracto de los análisis realizados en campo, 
en donde el principal objetivo era identificar 
factores que afectan a la productividad del frente 
de trabajo, así como poder dar recomendaciones 
y saber a ciencia cierta de qué manera se 
estaban realizando los trabajos en campo, cómo 





A continuación se realizará el análisis de 
resultados los factores que se pudo constatar en 









Respecto a los factores internos es importante 
mencionar que muchos de estos factores se dan 
o aparecen durante la realización de las 
actividades, en muchas ocasiones por falta de 
cuidado, por personas que no están realizando su 
trabajo de buena manera o simplemente no se 
toman las medidas del caso para poder 
contrarrestarlos de la mejor manera. Este tipo de 
factores son a los que se les debe prestar la 
mayor atención ya que son los únicos en donde 
la empresa puede tomar cartas en el asunto y 
tratar de eliminarlos o mitigarlos. 
 
Planificación de las tareas, este factor es 
sumamente importante para no experimentar 
atrasos o pérdidas de tiempo debido a la falta de 
planificación de las tareas a realizar. Esto se 
puede ver reflejado con equipo y personal 
detenido en campo esperando recibir 
instrucciones de qué y cómo hacer las labores. 
Es de gran interés mantener una buena 
planificación en la ejecución de tareas para poder 
mirar hacia adelante y poder identificar posibles 
problemas constructivos y de logística que 
puedan originarse en el transcurso de la 
ejecución de las actividades. Además, que estos 
puedan ser resueltos en un lapso de tiempo 
previsible, en donde no afecte la duración 
programada para dicha actividad. 
Otra de las ventajas que brinda una 
buena planificación de las tareas es al momento 
de realizar los pedidos y las órdenes de compra 
de los materiales y equipos, ya que si estos no 
están disponibles in situ al momento que se 
determina el inicio de las labores, las mismas se 
verán retrasadas. Este mismo efecto se puede 
presentar también con la mano de obra 
contratada, la cual puede que sea escasa, o al 
contrario excesiva para lo que se pretende 
realizar. Por otro lado, la planeación ayuda a 
tener en cuenta los gastos en que se va a incurrir 
y con esto saber cuánto es el flujo de caja con 
que se debe contar para no experimentar 
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retrasos y poder llevar a cabo las labores de 
buena manera. 
Falta de Comunicación, uno de los 
aspectos en que se debe estar en constante 
crecimiento dentro de una empresa. Una buena 
comunicación hará que los objetivos se puedan 
cumplir de una mejor manera. Con la experiencia 
que significó desarrollar esta práctica profesional  
en el PHSL, en ocasiones se pudo constatar la 
falta de comunicación entre los diferentes niveles 
jerárquicos de la empresa. Por poner ejemplos se 
pude mencionar la falta de comunicación que 
existe entre los encargados de maquinaria y los 
administradores del proyecto, ya que en 
ocasiones llegaba equipo sin autorización o que 
simplemente no se pidió ni se estaba 
necesitando, también se dio que retiraban equipo 
del proyecto sin previa autorización, todo esto 
causaba una serie de confusiones entre las 
partes. 
También se pudo constatar la falta de 
comunicación que existe entre la bodega, 
administración y departamento de compras. En 
ocasiones se agotaban los materiales, lo que 
impedía el desarrollo normal de las actividades; a 
los pedidos u órdenes de compra no se les daba 
el seguimiento adecuado por lo que se perdían 
de camino y las órdenes de compra no se 
ejecutaban. 
Una buena manera para mejorar la 
comunicación entre ingenieros, capataces y 
demás personal es que siempre es recomendable 
la realización de reuniones semanales en donde 
se expliquen las labores a realizar, cómo se van 
hacer y además intercambiar opiniones con los 
trabajadores, esto es una buena práctica que se 
utiliza en escasa cantidad en el PHSL. 
Una mala comunicación se puede ver 
repercutida en atrasos de obra, mala calidad de 
los trabajos realizados, baja productividad de los 
frentes de trabajo, corrección de errores debido a 
malos entendidos, entre otros. 
Es por estas razones por las cuales la 
falta de comunicación en la ejecución de un 
proyecto como el estudiado en esta práctica 
profesional puede dar como resultado que el 
mismo finalice siendo un éxito, o al contrario 
siendo un fracaso.  
Los errores administrativos, factor que se 
debe ir eliminando para el beneficio del proyecto. 
Este tipo de errores tienen como característica la 
negligencia, desconcentración o falta de orden y 
asesoramiento por parte de las personas 
encargadas de la parte administrativa del 
proyecto. Se vivieron situaciones como la falta de 
combustible, en donde se vieron afectadas todas 
las actividades de excavación y movimiento de 
tierra, lo que tiene un impacto negativo en la 
planificación y el avance de las obras.   
Otra de las circunstancias que se vivieron 
y afectan el desarrollo de las actividades del 
proyecto es la falta de agua para consumo 
humano en los sitios de trabajo, lo que crea 
malestar entre los trabajadores hasta llegar al 
punto de la paralización de las labores. 
Un error administrativo que ha afectado 
significativamente al PHSL es la mala elaboración 
de los contratos de trabajo. Como se ha 
mencionado anteriormente, el PHSL es el primer 
proyecto de este tipo de SARET en Panamá, lo 
cual ha incrementado las posibilidades de 
cometer este tipo de errores por falta de 
asesoramiento o desconocimiento de las 
legislaciones de este país. El impacto se vio 
reflejado en el desarrollo del proyecto por 
diferentes motivos como bloqueos por problemas 
con el contratista de la planta trituradora de 
agregados, huelga de trabajadores, equipos 
detenidos. 
En los primeros seis meses de ejecución 
del proyecto no se contaba con ningún tipo de 
sindicato interno, sin embargo y aprovechando 
roces que se dieron entre la parte administrativa y 
los trabajadores, comienzan las primeras huelgas 
y el sindicato externo SUNTRACS (Sindicato 
Único de Trabajadores de la Construcción y 
Similares) comienza a interferir entre la empresa 
y trabajadores, y utilizan medios como represión 
y amenazas hacia la empresa, hasta el punto en 
donde llega a establecerse como el sindicato 
oficial dentro del proyecto. Esto ha afectado 
significativamente la productividad del PHSL. 
Dentro de los aspectos observados durante el 
desarrollo de este documento fueron las 
constantes huelgas de los trabajadores gestadas 
por los dirigentes de este sindicato. En una 
ocasión la paralización de labores por parte de 
SUNTRACS se dio por más de una semana, lo 
que afectó el desarrollo normal del proyecto, su 
planificación y aumento de costos. Ante estos 
acontecimientos se debe tratar al máximo de no 
cometer errores ni crear algún motivo que 
disguste a los trabajadores y pueda significar la 
paralización de labores.  
Siguiendo con el análisis de los factores 
que afectan la productividad, se puede decir que 
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la bodega juega un papel sumamente importante 
en el buen caminar del desarrollo de un proyecto 
constructivo. 
Un mal manejo de la bodega puede 
ocasionar atrasos en las labores de campo y 
aumento de los costos presupuestados. Como se 
mencionó anteriormente, la comunicación es 
indispensable, el bodeguero debe estar 
informando constantemente a los administradores 
si se recibe o se entrega algún material u equipo. 
En ocasiones se pudo comprobar que en el PHSL 
llegaban los materiales y nadie se daba cuenta, 
no se tenía pleno control en lo que se utilizaba, y 
se le daba poco seguimiento a las órdenes de 
compra de materiales pendientes, mismos que en 
incontables veces tardaban más tiempo de lo 
debido. Debido a la importancia que representa el 
manejo de la bodega se realizó de manera 
general la tabla 1, en donde se da una pequeña 
orientación de cómo deben desempeñarse las 
labores dentro de este departamento. 
En la ejecución de un proyecto 
hidroeléctrico como el PHSL se ve involucrada 
una cantidad importante de equipo pesado como 
lo son excavadoras, vagonetas articuladas, 
tractores, grúas, compactadoras, los cuales 
significan grandes sumas de dinero en alquileres 
y combustible. Además también existen equipos 
muy importantes en la ejecución de las 
actividades como lo son bombas de agua, 
generadores, compresores y torres de luz, entre 
otros. Cabe mencionar que como se ve reflejado 
en la figura 8, el 57% de los equipos utilizados en 
el PHSL es propiedad de Saret maquinaria, el 
restante 43% corresponde a equipos alquilados a 
proveedores externos. Durante la estancia en el 
proyecto se pudo comprobar cómo las averías 
afectan significativamente el desarrollo del 
proyecto y merecen toda su atención, ya que 
pueden representar pérdidas significativas de 
tiempo y dinero. Es importante recalcar que 
existen averías más graves o costosas que otras, 
por ejemplo, un equipo de acarreo de material 
entra en avería y su impacto en el costo, 
planeación y productividad es mucho menor que 
el que puede representar una excavadora en 
avería, por el hecho que de ella depende el resto 
de equipo. En el PHSL se vivieron situaciones en 
donde la respuesta del proveedor externo ante 
alguna avería es deficiente, tardándose mucho 
tiempo en desplazarse al proyecto para realizar 
las debidas reparaciones. Por otro lado también 
se dieron malas experiencias con el mismo 
proveedor interno de maquinaria en donde el 
mantenimiento preventivo de los equipos no 
existía. Es por estos motivos que se debe velar 
por la contratación de equipos en buen estado en 
donde el proveedor posea la confiabilidad 
necesaria en lo que a respaldo y mantenimiento 
de los equipos se refiere. En la sección de 
resultados se puede observar, en el cuadro 2, 
cómo las averías del equipo proporcionado por 
Saret maquinaria han impactado 
económicamente al PHSL. El análisis realizado 
consistió en estudiar cuáles equipos se veían 
afectados por la avería de otros y cuánto 
representa ese tiempo en dinero. Como resultado 
se tiene que desde que se inició el proyecto en 
marzo del 2011 hasta el mes de febrero del 2012 
se tiene un sobrecosto por averías de 
aproximadamente $648 000, viéndolo de otra 
manera, el sobre costo por las averías representa 
un 4% del valor del proyecto, una suma 
realmente alta. 
 En un lugar con excesiva cantidad de 
agua en el sitio de excavación, los equipos 
presentan rendimientos inferiores debido a la 
dificultad que representa trabajar en estas 
condiciones. Por ejemplo, para una excavadora 
trabajar en un sitio inundado, su rendimiento 
puede decaer notablemente por el atascamiento 
de material en el balde o exceso de barro en la 
zona; por otro lado si trabaja en roca puede 
representar peligros de deslizamiento de la 
máquinas, ya que se ve disminuido su agarre con 
el suelo. Viéndolo desde el punto de vista de los 
equipos de acarreo, esto ocasiona que los 
caminos se deterioren y tarden más en su ciclo 
de trabajo, lo que se traduce en mayores tiempos 
en mejoramiento de caminos y condiciones en 
sitio. Además de  la creciente posibilidad de 
averías,  así como también se aumenta el peligro 
de las maniobras. 
En los análisis realizados en campo del 
PHSL, se logra determinar que los trabajos en 
ocasiones se realizan sin ningún tipo de diseño 
de sitio, por lo cual los camiones transitaban por 
cualquier lugar y su ruta de trabajo no era la 
óptima, se estorban o simplemente realizaban 
maniobras que tomaban más tiempo de acarreo o 
de espera, lo cual va en detrimento de la 
productividad del frente de trabajo. Otro de los 
factores que se logró visualizar en campo es la 
falta de información y conocimiento por parte del 
personal encargado del frente de trabajo respecto 
a los trabajos que se realizan. Las personas 
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encargadas del frente de trabajo deben estar 
conscientes y tener claras las ideas de lo que se 
va a realizar, y de esta manera evitar 
inconvenientes por trabajos mal ejecutados. 
También se puede mencionar que como 
resultado de estos análisis se desprende otro 
factor que juega un papel relevante dentro del 
movimiento de tierras, como lo es el estado de 
los caminos. Se pudo observar cómo en 
diferentes frentes de trabajo en ocasiones las 
vagonetas articulas se quedaban atascadas o 
transitaban de manera lenta por el estado en que 
se encontraba el camino. El mejoramiento de las 
condiciones de la superficie de ruedo debe ser 
algo constante que favorecerá a un mejor 
desempeño de los equipos de acarreo, mejor 
productividad, menos riesgos por accidentes, 
menos maltrato del equipo y menor consumo de 
combustible. 
Factores externos 
Los factores externos experimentados en el 
PHSL durante el tiempo de la elaboración de esta 
práctica profesional tuvieron una repercusión 
considerable en la productividad de los frentes de 
trabajo, así como también en la programación de 
las actividades y el desarrollo en general del 
proyecto. Es importante tener presente que este 
tipo de factores están fuera del alcance del 
proyecto, por lo cual pueden volverse muy 
peligrosos en el sentido de que pueden 
representar pérdidas importantes de dinero y ante 
los cuales se debe estar preparado para 
cualquier evento. 
Situaciones externas como el malestar de 
la comunidad con el proyecto hicieron que en 
diferentes ocasiones estas personas tomaran 
medidas de presión como bloqueos de las zonas 
de acceso y puente, de esta manera se detenía 
toda actividad en el proyecto. Es de acá de donde 
se desprende la importancia del cumplimiento 
con los compromisos adquiridos por parte de los 
inversionistas con la comunidad, como en este 
caso es el mantenimiento del camino público y 
puente peatonal colgante, así también como 
emplear personas de la zona para que laboren en 
el proyecto. 
Otro de los aspectos a tomar en cuenta 
en todo momento es el factor ambiental, mismo 
que golpeó fuertemente el desarrollo del proyecto 
el 8 de octubre del 2011 con un evento magnífico 
en donde el río se salió de su cauce artificial e 
inundó el sitio de presa y la excavación en casa 
de máquinas. La reparación de los daños 
ocasionados tardó poco más de dos meses, sin 
duda un atraso bastante significativo. Se realiza 
también un análisis económico para saber un 
monto aproximado del costo de reparación del 
proyecto, como se observa en el cuadro 3, da 
como resultado $282.683,48 que es equivalente a 
un 1,5% del valor de la obra. 
Por otro lado, es importante tener 
presente que en labores de excavación y 
movimiento de tierra el factor ambiental es uno de 
los rubros que colabora en las pérdidas de tiempo 
por parte de los equipos, aproximadamente un 
9% del tiempo perdido es consecuencia de la 
factor ambiental, y se ven reducidos los 
rendimientos y directamente la productividad del 
frente de trabajo. 
En los últimos años en Panamá se ha 
dado un crecimiento económico importante en 
donde el desarrollo de proyectos hidroeléctricos 
ha sido beneficiado y se encuentran en 
construcción un gran número de ellos, sin 
embargo en Panamá existe una gran cantidad de 
pueblos indígenas que se oponen a este tipo de 
proyectos y esto ha ocasionado que el país viva 
en constantes huelgas y bloqueos. Sin embargo, 
el momento crítico se alcanzó en febrero del 
presente año, en donde los bloqueos en la vía 
interamericana y los disturbios mantuvieron a el 
país en vilo por más de una semana y las 
repercusiones en el PHSL fueron directas. El 
impacto de las protestas y disturbios indígenas en 
la productividad de las actividades se extendió 
hasta por aproximadamente tres semanas, en 
donde el proyecto quedó sin suministro de 
combustible y cemento. Además la violencia de 
los enfrentamientos de la policía con los 
indígenas imposibilitaba el transporte del 
personal hasta el proyecto. Como se puede 
observar en el cuadro 4, se calcula el impacto 
económico diario que significan estas huelgas, en 
aproximadamente $18.975,42. Como se 
mencionó anteriormente tanto con los resultados 
arrojados por el cuadro 3 y cuadro 4, hacemos 
constancia del gran impacto negativo tanto 
económico como de ejecución que representan 
los factores externos para un proyecto. 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 Diseño de un mecanismo de control y mejoramiento de procesos en la actividad de excavación en el proyecto hidroeléctrico San Lorenzo 
39 
Guía práctica para el 
control y mejoramiento 
de los procesos de 
excavación 
La guía práctica elaborada para el control y 
mejoramiento de los procesos de excavación es 
una herramienta que simplifica y hace referencia 
a los principales factores y elementos que se 
deben tener en cuenta al momento de iniciar un 
proceso de excavación y movimiento de tierras, 
así como también expone ideas de cómo se debe 
administrar y llevar el control de costos de la 
maquinaria. Además posee un lenguaje claro y 
preciso con el objetivo de que el documento se 
pueda utilizar como una orientación para las 
personas encargadas de este tipo de procesos.  
Su utilización es muy sencilla, sigue la 
secuencia lógica del desarrollo de un proceso de 
excavación y movimiento de tierras. 
Cuenta con información actualizada y por 
medio de los análisis realizados en campo se 
trató en todo momento de que los errores 
cometidos en el PHSL quedaran contemplados 
en la guía, y así poder evitar inconvenientes en 
futuros procesos de excavación y movimiento de 
tierras. 
Esta guía práctica constituye un elemento 
auxiliar para el manejo de los procesos de 
excavación y movimiento de tierras, sin embargo 
este no remplaza los conocimientos técnicos y 
profesionales que se puedan añadir. 
La guía práctica para el control y 
mejoramiento de los procesos de excavación es 
una herramienta que, para su elaboración, se 
realizaron diferentes análisis de los procesos que 
se estaban ejecutando en el PHSL. Así, toma en 
cuenta los errores cometidos, factores y cuidados 
importantes que se deben tener en cuenta para la 
realización del proceso de buena manera, 
además expone temas de administración de 
recursos y seguridad. 
Dentro de las características y ventajas 
de la guía están las siguientes: 
 
 Suministra a los ingenieros o encargados 
de las excavaciones y movimiento de 
tierras conocimiento acerca de los 










Ayuda a administrar de mejor manera los 
recursos involucrados. 
 Ayuda a incrementar la productividad 
mediante la optimización de recursos, y 
buenas prácticas en campo. 
 Contribuye a la obtención de calidad en 
los trabajos realizados, evitando así 
trabajos extra por correcciones. 
 Contribuye a realizar procesos con mayor 
seguridad laboral. 
 Capacita al lector para que pueda realizar                                                    
un adecuado control de costos. 
. 
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 Se logra analizar las actividades de 
excavación y movimiento de tierra en el PHSL, 
de esta manera se identifican problemas en el 
desarrollo de los procesos, los cuales se 
tratan de contrarrestar y disminuir su impacto 
negativo con la productividad de los frentes de 
trabajo. 
 
 Durante el desarrollo de la práctica profesional 
se logra implementar metodologías para la 
toma de datos en campo por medio del diseño 
de hojas de verificación. 
 
 La experiencia adquirida durante el tiempo de 
estancia en el PHSL permitió comprender de 
mejor manera los procesos de excavación y 
movimiento de tierras. 
 
 Se logra determinar los principales factores 
tanto internos como externos que afectaron la 
productividad del PHSL. 
 
 Por medio de los análisis en sitio se logra 
tomar decisiones en campo para aumentar la 
productividad de los frentes de trabajo. 
 
 La guía práctica diseñada para el 
mejoramiento de procesos establece una 
forma sencilla en la cual los encargados de 
excavaciones y movimiento de tierras pueden 
mejorar y controlar los procesos. 
 
 La guía práctica ofrece una serie cuidados y 
buenas prácticas para evitar accidentes 
laborales. 
 
 En la guía práctica se logra establecer 
mecanismos sencillos para el control de 





 La guía práctica establece los criterios de 
escogencia del equipo a utilizar, de igual 
manera da una pequeña guía del tipo de 
equipo necesario según las condiciones del 
sitio. 
Recomendaciones 
 Se recomienda realizar charlas semanales 
entre los capataces de obra y los ingenieros, 
en donde se promuevan temas como el 
trabajo en equipo, y así mejorar la 
productividad. 
 
 Se recomienda al proveedor interno Saret 
maquinaria que cuente con un programa de 
mantenimiento preventivo, tanto para el 
equipo pesado como para el equipo menor. 
 
 Mejorar la comunicación interna de la 
empresa, principalmente con el departamento 
de compras para tratar de agilizar los 
procedimientos y evitar malentendidos. 
 
 Se debe contar con proveedores 
comprometidos con el desarrollo del proyecto 
en donde no causen pérdidas de tiempo por 
falta de responsabilidad y puntualidad. 
 
 Es recomendable contar con un inspector en 
campo por parte del departamento de control 
de calidad, en donde con la ayuda de las 
hojas de verificación levante información real 
acerca de la manera en que se ejecutan los 
procesos de excavación y movimiento de 
tierras para poder tomar decisiones a tiempo. 
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 Velar en todo momento para que el equipo 
que se alquila se encuentre en buenas 
condiciones y no represente pérdidas de 
tiempo por averías. 
 
 Dar capacitaciones al personal para que estos 
puedan desempeñar sus labores de mejor 
manera y contribuyan al mejoramiento de la 
productividad por medio de la calidad de los 
productos. 
 
 Realizar planificaciones de las actividades de 
excavación y movimiento de tierras a corto 
plazo. 
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 Guía práctica para el control y mejoramiento 
de los procesos de excavación. 
 Documentación del análisis del trabajo en 
campo asistido con cámara de video. 
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La presente guía describe el proceso de excavaciones y movimientos de tierra, y 
los  aspectos técnicos y de seguridad que esto conlleva para que se garantice 
que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera, al optimizar los recursos, 
evitar accidentes a la integridad física de los trabajadores, aumentar la 
productividad en el sitio de trabajo y llevar un control de costos adecuado. 
 
PROPÓSITO 
Crear una idea clara de los diferentes factores y los pasos a seguir que se deben 
tomar en cuenta al momento de enfrentarse a un proceso de excavación y 
movimiento de tierras. 
 
ALCANCE 
La presente guía práctica es aplicable para las excavaciones masivas o de gran 
envergadura, principalmente para proyectos de construcción de centrales 
Hidroeléctricas. 
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1. EXCAVACIÓN 
Es la actividad necesaria para la extracción de material del suelo o terreno con 
diferentes objetivos, como puede ser alcanzar el nivel de desplante de una 
cimentación, la construcción de un túnel o la rasante en la construcción de un 
camino, así como también para la instalación de una tubería. 
1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
Las excavaciones se pueden clasificar de tres maneras: 
1. Clasificación de  acuerdo con el procedimiento: El procedimiento a utilizar 
para la realización de una excavación depende de las características del 
terreno, los materiales por extraer o remover y las necesidades o 
características para lo que es necesaria la excavación.
 
Figura 1. Clasificación según procedimiento 
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO 
Excavación por medios manuales Excavación por medios mecánicos Excavación por medio de explosivos 
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2. Clasificación de acuerdo con la profundidad: La profundidad es uno de los 
factores que nos puede dar una idea de la dificultad que puede significar 
la realización de la excavación. 
 
Figura 2. Clasificación según profundidad 
 
3. Clasificación respecto al nivel freático: La presencia del agua en el sitio de 
excavación representa una condición muy importante para poder hacer 
una valoración de la actividad a realizar. 
CLASIFICACIÓN SEGÚN LA PROFUNDIDAD 
Desde 0.00 a 2.00 m de profundidad                                                  Desde 2.01 hasta 4.00 m de profundidad     Desde 4.01 hasta 6.00 m de profundidad Más de 6.00 m de profundidad 
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Figura 3. Clasificación según nivel freático 
1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
Los suelos a excavar se podrán clasificar tomando en cuenta las características 
cualitativas de estos, tales como pueden ser la granulometría, capacidad 
soportante, deformabilidad y permeabilidad, entre otras. 
Para el proceso de excavación, la clasificación de suelos se define según la 
dificultad para ejecutar la actividad. 
 
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN NIVEL FREÁTICO 
Excavación en seco 
Material no presenta contenido de agua considerable 
Excavación en material saturado 
Se da cuando el terreno en su estado natural y antes de la excavación ha estado permanentemente expuesto al agua 
Excavación en agua 
El abatimiento del nivel freático durante el proceso se hace por medio de bombeo 
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CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL. 
Material tipo I 
 Suelos blandos con resistencia aproximada a 2.5 ton/m2 
Proceso Manual 
Uso unicamente de pala, sin necesidad de pico. 
Proceso Mecánico 
Tractor de oruga de 90 a 110 hp, excavadora de capacidad menor a 1m3. 
Material tipo II 
Resistencia a compresión simple ton/m2 
 Proceso  Manual 
Uso de pico y pala 
 Proceso Mecánico 
Tractor de oruga con cuchilla de inclinación variable, con potencia de 140 a 160 hp, excavadora con capacidad mínima de 1m3. 
Material tipo III 
Resistencia a compresión simple aproximada a 400 ton/m2 
Proceso  Manual 
Uso de equipo menor como martillos neumáticos, gel expansivo  o explosivos. 
Proceso mecánico 
 Uso de martillos neumáticos acoplados al equipo pesado.  
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2.0 ACTIVIDADES PREVIAS 
Antes de iniciar con los trabajos en campo para la excavación, es indispensable 
conocer una serie de circunstancias que pueden incidir en la seguridad de 
dichos trabajos, como lo son: 
 Propiedades y características del terreno en relación con los 
trabajos que se van a realizar. Entre estos se pueden mencionar: nivel 
freático, contenido de humedad, estratificaciones, capacidad soportante, 
talud natural, filtraciones, alteraciones anteriores al terreno, 
permeabilidad. 
 La proximidad con otras edificaciones y la característica de sus 
cimentaciones, como también no hay que dejar de lado las posibles 
sobrecargas que se puedan presentar en las proximidades de las paredes 
de excavación. 
 La existencia o proximidad de instalaciones y conducciones como 
acueductos, oleoductos, tuberías de gas y electricidad, entre otros. 
 La existencia de obras que produzcan vibración, como pueden ser 
una carretera, un fábrica, vía férrea, etcétera. 
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2.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Siempre antes de iniciar con las excavaciones será necesario un estudio 
geotécnico que nos dé información acerca del tipo de terreno con que vamos a 
trabajar, sus propiedades y comportamiento, para así poder realizar una serie de 
cálculos con los cuales hacerle frente a la actividad, además de poder 
contemplar y controlar los tipos de riesgos que se pueden presentar. 
Es importante la existencia en todo momento de un técnico al frente de los 
trabajos de excavación, mismo que con su experiencia, y al recopilar información 
de la zona o de personas que conozcan posibles cambios realizados en el 
terreno, como rellenos, causes, pueda llegar a hacerse una idea bastante certera 
del tipo de material con que va a trabajar. 
El técnico al frente de los trabajos deberá estar en capacidad de poder observar 
el terreno y a partir de esto tomar decisiones de forma intuitiva respecto al 
comportamiento del mismo, como por ejemplo si el terreno puede o no ceder, 
desplomarse o derrumbarse. Si se trata de terreno rocoso, la seguridad en la 
estabilidad aumenta, y por contrario si es terreno en que la mayor parte de su 
composición es tierra, aumenta la inseguridad y la atención se agudiza. 
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Imagen 1. Excavación para el análisis del terreno, PHSL 
 
2.2 CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 
Es preciso antes de iniciar con los trabajos de excavación conocer con exactitud 
la situación de los servicios públicos que pueden atravesar el área a excavar. 
Esta información debe ser recopilada en las entidades competentes, y en caso 
de existencia se deberá marcar y elegir un sistema que perdure hasta la 
realización de la excavación de la zona, en donde se indique con exactitud la 
profundidad a la que se encuentra la instalación. Así se les protege ante 
eventuales sobrecargas que puede producir el equipo pesado. 
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En caso de existencia de instalaciones públicas en el área, la metodología para 
realizar la excavación mediante medios mecánicos es de la siguiente manera: 
1. Se realizará mecánicamente la excavación hasta un metro por encima de 
la instalación subterránea. 
2. Se excava el metro restante con medios manuales como perforadores 
neumáticos, picos y palas, entre otros. 
 
Imagen 2. Niveles de excavación con seguridad 
 
2.3 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS AÉREAS 
Los riesgos que pueden representar las líneas eléctricas aéreas dependerán de 
dos cosas: 
 Si estas cruzan por el lugar de excavación. 
 Si estas se encuentran próximas al lugar de la excavación. 
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Para la primera situación no se deben iniciar los trabajos de excavación hasta 
que la compañía responsable haya tomado las medidas del caso, ya sea que 
elimine la línea o que la haya levantado lo suficiente para poder realizar las 
maniobras que la excavación requiere. 
Para el segundo caso, lo más recomendable es tomar las medidas de seguridad 
pertinentes, como las siguientes: 
 Guardar una distancia segura por medio de dispositivos de 
apantallamiento u obstrucción del paso, que impidan el acercamiento 
peligroso, se recomienda mínimo respetar 6 metros de distancia. 
 Colocar letreros que identifiquen y hagan saber el tipo de riesgo que estas 
líneas representan; además estas placas deberán indicar la necesidad de 
avisar a la empresa encargada de la línea que en caso de incendio 
suspenda el servicio antes de proceder a extinguir el fuego con agua. 
 
3.0 ESTABILIDAD DE LOS TERRENOS, FACTORES QUE INFLUYEN 
Cuando se altera el estado natural de un terreno, se rompe el equilibrio que 
existe dentro de un sistema. Dicho equilibrio (es algo) que el sistema logró a 
través del tiempo, y este tiempo depende del tipo de terreno que se está 
alterando por medio de la excavación. 
Para entender mejor, ponemos un ejemplo: cuando se realiza una excavación en 
arena, el sistema que se está alterando prácticamente busca el equilibrio de 
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inmediato, ya que los granos de arena en la pared se deslizan hacia el fondo, 
por lo cual este desplazamiento se detiene cuando se consigue un cierto ángulo 
de talud natural. Si se realiza la misma práctica en una arcilla, se podría obtener 
cierta profundidad con paredes casi verticales, en otras palabras el sistema 
reacciona más lento en la busca de ese equilibrio, esto debido a que la arcilla 
posee mayor cohesión que la arena y eso le brinda una mayor estabilidad. Entre 
los factores que afectan la estabilidad se tienen: 
 Ángulo de rozamiento 
 Granulometría 
 Humedad 
 Estratigrafía, buzamientos y fallas 
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Imagen 3. Excavación en roca, casa de máquinas, PHSL 
3.1 PROFUNDIDAD CRÍTICA 
Cuando se realiza una excavación se le llama profundidad crítica a la 
profundidad máxima que se puede lograr en pared vertical sin ningún tipo de 
fortificación. 
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Factores que la afectan 
Climatológicos 
Agua 
Inundación, socavación de paredes, dilución del terreno  




Tierras y materiales acumulados al borde, postes,árboles, andamios que ocasionen desprendimientos o corrimientos del terreno 
Distanciamiento mitad de profundidad (en general) Distanciamiento profundidad (T. arenosos)  
Dinámicas 
Producido por maquinaria en obra, carreteras, perforadoras, trenes. 
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Imagen 4. Sobrecarga estática ejercida por la torre grúa, casa de 
máquinas, PHSL 
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Los terrenos se pueden clasificar según su estabilidad en:     
 
Figura 6. Clasificación de terrenos según estabilidad 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 Generalmente los terrenos rocosos no representan problemas, sin 
embargo hay que tener precaución si estos presentan fisuras o 
inclinaciones entre estratos hacia el corte. 
 Especial atención con los terrenos arcillosos, ya que estos son sensibles 
a cambios de humedad, y eso produce contracciones y fisuras que 
ayudan al desprendimiento y rotura del terreno. 
 En estratos de arenas y gravas, el tiempo que tarda en disgregarse las 
partículas es directamente proporcional a la compactación del mismo. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENOS SEGÚN ESTABILIDAD 
Movedizos 
Gravas sueltas, arena 
Estables 
Rocosos, calizos, margas 
Poco estables 
Gravas con arcilla, terrenos de arrastre 
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 Los terrenos de relleno son peligrosos si no se les da el adecuado 
tratamiento de compactación, además debe existir una buena cohesión 
entre el relleno y el terreno natural.  
4.0 TALUDES 
Es importante para los trabajos en campo tener conocimiento del límite de 
estabilidad de un terreno, el cual viene dado por el ángulo del talud natural 
característico. Ese ángulo es el de máxima pendiente con la horizontal, el cual 
puede mantener el terreno indefinidamente sin que el material tienda a 
deslizarse o desmoronarse. A continuación se adjunta una tabla con 
inclinaciones y pendientes de los taludes que dependen de la naturaleza y 
contenido de agua en el terreno. 
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Tabla 1.  Ángulo de inclinación y pendiente de los taludes. (Fuente. 
Mecánica de suelos, Crespo) 
5.0 El BOMBEO 
Cuando se realizan labores de excavación, el control de los niveles de agua en 
el subsuelo es una parte de suma importancia para poder realizar los trabajos de 
buena manera. En este sentido, se debe entonces drenar o abatir el agua del 
sitio de excavación con el fin de obtener condiciones relativamente secas, lo cual 
para lograrlo, se debe optar por el bombeo. 
 
Imagen 5. Abatimiento del agua por medio de bombeo, PHSL 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Página 
22/60  
Guía práctica para el control y mejoramiento de 
los procesos de excavación  
La ausencia del agua, sin llegar a un estado totalmente seco, proporciona 
ventajas para la realización de las actividades en el sitio de excavación. Se 
mencionan algunas a continuación: 
 Se obtiene mayor estabilidad en el fondo y en los taludes de la 
excavación. 
 Se reducen las cargas hidrostáticas en los taludes. 
 Permite que el material que se está excavando sea más liviano y fácil de 
manipular. 
 Se evita un fondo movedizo y lleno de lodo. 
 Se ve favorecido el transitar de los equipos en el sitio. 
Para poder realizar una adecuada selección de la metodología de abatimiento, 
es importante tener en cuenta ciertos criterios resultantes del estudio de 
mecánica de suelos realizado con antelación, como son: 
 Estratigrafía. 
 Clasificación del suelo. 
 Permeabilidad. 
 Disponibilidad de fuentes de energía para el equipo de bombeo. 
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 La descarga de agua proveniente del bombeo deberá realizarse lo más 
lejos posible de la zona de trabajo, para así evitar su retorno. 
 En excavaciones con suelos densos o cementados, se recomienda 
realizar zanjas o cárcamos en el fondo para conducir el agua hasta la 
bomba, teniendo en cuenta que esto no afecte la realización de las 
actividades.  
 Importante contar con equipo de repuesto para que en caso de avería 
sustituir y evitar la inundación del sitio. 
6.0 MARCACIÓN TOPOGRÁFICA 
Antes del inicio del proceso de excavación y movimiento de tierras, en campo 
debe existir la adecuada demarcación del terreno por parte de equipo de 
topografía, en donde se indique claramente las dimensiones y niveles de las 
excavaciones a realizar. El capataz responsable del frente de trabajo debe tener 
perfecto conocimiento de la demarcación, así como también debe estar en 
capacidad para interpretar dicha demarcación y así estar consiente del trabajo 
que va a iniciar. 
La intervención topográfica también se debe hacer después de la excavación 
para cerciorarse que los niveles y dimensiones realizados sean los correctos.  
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Imagen 6. Equipo de topografía, PHSL 
 
7.0 MOVIMIENTO TIERRAS 
7.1 FASES DEL PROCESO 
A continuación un cuadro resumen con una pequeña descripción de cada fase 
que constituye el proceso: 
Fases del proceso de movimiento de tierras 
1. Desagregación previa 
En terrenos rocosos o muy compactos 
es necesario antes de iniciar la 
excavación la disgregación del material, 
por consiguiente se realizan ripiados, 
voladuras y/o también la utilización de 
martillos hidráulicos.  
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En esta fase se estudiará la maquinaria, 
las técnicas de excavación más 
adecuadas y la inclinación de los 
taludes, para que estos sean estables 
en un corto y largo plazo. 
3. Carga  
Generalmente esta fase se da inicio 
inmediatamente después de la 
excavación; en ella se deben estudiar 
los movimientos de los equipos de 
carga, coordinar los rendimientos con el 
equipo de transporte y estudiar las 
posiciones en sitio. 
4. Transporte  
Se lleva el producto de la excavación a 
su lugar de empleo o al botadero. Se 
debe prestar atención a las pendientes 
para los camiones, estado de los 
caminos y dimensiones, entre otros. 
5. Descarga  
Es la descarga del material que acarrea 
el camión al lugar de reutilización o 
botadero del material. 
6. Compactación y consolidación 
Si el material excavado se va a reutilizar, 
puede que sea necesario realizar 
trabajos de compactación y 
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Los materiales en su forma natural se encuentran en diferentes tipos de 
formaciones, mismas que se denominan bancos. La fase de excavación se da al 
extraer o dividir este material del banco. Como característica general, cada 
terreno presenta su nivel de excavabilidad, que hay que tener en cuenta para 




Imagen 7. Desagregación previa con martillo hidráulico, PHSL 
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Imagen 8. Carga y transporte del material, PHSL 
 
Imagen 9. Descarga y extendido del material excavado, PHSL 
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7.2 CAMBIOS DE VOLUMEN 
Es importante para el movimiento de tierras tener en cuenta los cambios de 
volumen que se dan en los materiales, ya que en el proyecto de ejecución de 
una obra, al momento de calcular los volúmenes en planos, estos están en sus 
magnitudes geométricas y las mediciones son en m3 de los perfiles transversales 
indicados. Estos cambios de volumen se deben tener en cuenta en el acarreo, 
en la compactación y consolidación. 
 Todos los terrenos están constituidos por la agregación de partículas de 
diversos tamaños, y entre estas partículas quedan espacios vacíos ocupados 
por aire y agua. Cuando el material en su estado natural experimenta acciones 
mecánicas, se ve modificada la ordenación de las partículas que lo constituyen, 
y por ende el espacio que ocupan el aire y el agua también es alterado. Es decir, 
el volumen de una porción de material no es fijo, sino que depende de las 
acciones mecánicas a las que se somete. El volumen que ocupa un material en 
un instante dado se conoce como volumen aparente. 
 
Figura 7. Esquema de cambio de volumen del material 
 
EXCAVACIÓN (material en banco VB) ACARREO (material suelto VS) COMPACTACIÓN   (material compactado VC) 
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Imagen 10. Zona de excavación, cambio de volumen del material 
 
Imagen 11. Relación de volúmenes aparentes en el movimiento de 
tierras. Fuente: Material curso carreteras II, ITCR 
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7.3 EL ESPONJAMIENTO  
El esponjamiento, que se da en un material al momento en que se altera su 
estado natural en banco, se debe tener en cuenta para calcular la producción de 
excavación y así poder dimensionar adecuadamente los medios de acarreo 
necesarios para realizar las labores. 
Para poder tomar en cuenta este fenómeno existen dos parámetros importantes: 
 El factor de esponjamiento.
 El porcentaje de esponjamiento. 
 
7.3.1 FACTOR DE ESPONJAMIENTO 
Se conoce como factor de esponjamiento a la relación que existe entre el 
volumen antes de la excavación y el volumen después de la excavación. 
FW = VB / Vs 
Donde:  
FW = Factor de esponjamiento. 
VB = Volumen que ocupa el material en banco. 
Vs = Volumen que ocupa el material suelto. 
Para efectos prácticos, en la ejecución de un proyecto se tienen los planos, en 
los cuales vienen indicadas las excavaciones a realizar por medio de cortes, y 
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además la representación de la superficie natural del terreno. Con esta 
información podemos calcular el volumen en banco o volumen a excavar    (VB), 
de manera que para poder dimensionar el volumen a mover o volumen suelto 
(Vs), la ecuación pasa a ser: 
Vs  = VB / FW 
 
7.3.2 PORCENTAJE DE ESPONJAMIENTO 
Se le llama porcentaje de esponjamiento al incremento del volumen que  
experimenta el material excavado respecto al volumen en banco. 
SW = (( VS  VB ) / (VB)) * 100      
Donde: 
SW = Porcentaje de esponjamiento 
De la misma manera que se mencionó en el punto anterior, con la información 
en planos se obtiene el (VB), y para el cálculo del VS la ecuación pasa a ser: 
VS = ( (SW /100) + 1 ) * VB              
 
 
7.4 COMPACTACION Y CONSOLIDACIÓN 
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Cuando se compacta y consolida un material se reduce la cantidad de espacios 
vacíos entre las partículas que lo componen. La razón de la compactación nace 
con el objetivo de conseguir un mejor desempeño mecánico del material, mismo 
que debe estar acorde con el uso que se le va a dar. 
La disminución del volumen por medio de la compactación es un factor que se 
debe tomar en cuenta al momento de mover el material necesario para la 
construcción de alguna obra de tierra de volumen conocido. 
 
7.4.1 FACTOR DE CONSOLIDACIÓN 
Es la relación que existe entre el volumen del material en banco y el volumen 
que se necesita compactado. 
Fh = VB  / VC                                             
Donde:  
Fh = factor de consolidación. 
VC = Volumen material compactado. 
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7.4.2 PORCENTAJE DE CONSOLIDACIÓN 
Se conoce como porcentaje de consolidación al porcentaje que representa la 
variación del volumen del material en banco al material compactado, respecto al 
primero. 
Sh = (( VB     VC ) / VB ) * 100      
7.5 VALORES DE ESPONJAMIENTO 
Lo más recomendable es que para cada proyecto se realice un estudio para 
determinar los valores de Fw y Sw  y así poder calcular con exactitud los cambios 
de volúmenes que van a experimentar los materiales, sin embargo existen tablas 
con valores aproximados que se pueden utilizar como referencia. 
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Tabla 2. Densidades en banco y sueltas, además de factor de 
esponjamiento y porcentaje de esponjamiento para diferentes tipos de 
materiales. (Fuente. Mecánica de suelos, Crespo) 
Es importante mencionar que al momento de dimensionar el equipo de carga no 
únicamente hay que tener en cuenta la capacidad (m3), hay que tomar en cuenta 
también su carga máxima, que para esto se utiliza la densidad suelta (dL). 
Carga del camión (ton) = Capacidad (m3) * dL (ton/m3 )            
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8.0 COSTOS Y PRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA 
Se conoce como producción de una máquina a la cantidad de unidades de 
trabajo producidas por unidad de tiempo.
Producción = Unidades de trabajo / tiempo  
Para el movimiento de tierras las unidades más utilizadas son el m3 o la 
tonelada, por otro lado la unidad de tiempo más utilizada es la hora. 
8.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN 
La productividad de una maquinaria depende de múltiples factores particulares, 
como son: 
 Eficiencia horaria. 
 Condiciones de trabajo de la obra. 
 Naturaleza, disposición y humedad del terreno: Cuando el material 
se encuentra en estado húmedo presenta mayor adherencia entre 
partículas, lo que hace aumentar la capacidad; sin embargo si la 
humedad es excesiva la capacidad de la máquina se ve 
disminuida. En el caso de las arcillas, el rendimiento de la 
maquinaria de excavación y acarreo se ve disminuida por su 
adherencia con las paredes de los baldes y las góndolas de las 
volquetas. En estado seco los materiales presentan el volumen 
aparente de la capacidad de la máquina. 
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 Accesos (pendiente, estado de los caminos): Es uno de los 
aspectos más importantes a tener en cuenta, ya que estos pueden 
tener un gran impacto en el costo de las actividades de los 
equipos. La importancia del mantenimiento adecuado de los 
caminos internos de la obra, así como velar por que las pendientes 
no sean mayores al  15%,  se da porque estos pueden repercutir 
de diferentes maneras. 
 Potencia de los equipos: el camino en mal estado significa el 
desarrollo de más potencia por aparte de las máquinas, y 
esto se traduce en un mayor consumo de combustible. 
 Tiempo de transporte: un mal estado de los caminos hace 
que los equipos se muevan a menor velocidad, lo que 
disminuye la productividad, y aumenta costos. 
 Capacidad de transporte: con una buena superficie de ruedo 
la maquinaria puede desarrollar de mejor manera su 
potencia, y con esto mayor capacidad de transporte de 
material. 
 En la logística: se debe contar con espacio de 
estacionamiento para la maquinaria en avería, con esto se 
evita la obstrucción del paso. 
 Integridad del equipo: si las condiciones de los caminos no 
son las adecuadas los equipos se maltratarán de mayor 
manera y se incrementa el riesgo de avería.      
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 El clima: factor importante, ya que además de paralizar las 
actividades de excavación y acarreo también afecta el estado de 
los caminos, se crea barro y la humedad reduce la tracción de las 
máquinas.    
 Altitud: Reduce la potencia de las máquinas. 
 Organización de la obra:  
 Planificación: Sin una adecuada planificación se ve afectada la 
producción de las máquinas, que se traduce en esperas, 
maniobras, embotellamientos y retrasos. Se debe cuidar el orden 
de los trabajos para reducir al mínimo la cantidad de máquinas 
necesarias. 
 Incentivos a la producción. 
 Habilidad y experiencia del operador.  Repercute directamente en la 
productividad de la actividad, así como en la integridad de los equipos. 
 
 
Imagen 12. Humedad del terreno, PHSL 
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Imagen 13. Accesos en mal estado PHSL 
 
Imagen 14. Camino en mal estado debido a lluvias, PHSL 
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Imagen 15. Mejoramiento de accesos, PHSL 
 
8.2 EFICIENCIA HORARIA 
En la productividad de los equipos se conoce como producción optima (Pop) a la 
máxima alcanzable al trabajar los 60 minutos de cada hora. 
En las labores de campo, generalmente se trabaja de 45 a 50 minutos en una 
hora, por lo que la producción normal (Pn) será el cociente de los minutos 
trabajados entre 60 minutos, multiplicado por la producción óptima de la 
siguiente manera. 
Pn = (min. Trabajados / 60 min.) * Pop  = fh * Pop                            
Donde: 
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Pn = Producción normal. 
fh = Eficiencia horaria o factor operacional. 
Pop  = Producción óptima. 
Como bien es conocido, la producción depende de diferentes valores, mismos 
que determinan la eficiencia horaria de una actividad. En la siguiente la tabla se 
muestran diferentes valores de fh  para diferentes condiciones. 
Condiciones de 
trabajo 
Organización de obra 
Buena  Promedio Mala 
Buenas  0,90 0,75 0,60 
Promedio 0,80 0,65 0,50 
Malas 0,70 0,60 0,45 
 
Tabla 3. Valores de factor operacional para diferentes condiciones. (Fuente. 
Material curso carreteras II, ITCR) 
 
Ejemplo: Se tiene que una excavadora tarda 2 minutos en excavar 13 m3 , por lo 
que su producción óptima sería: 
(13 m3 / 2 min.) x 60 min. = 390 m3 = Pop     
Ahora, suponiendo buenas condiciones de trabajo y mala organización, la 
producción normal sería: 
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Pn = 0,60 x 390 m3 = 234 m3 
 
Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se busca el 
mejoramiento de la producción, es el uso de  incentivos a los trabajadores. Sin 
embargo, de cualquier manera será difícil que se presenten valores superiores a 
90 % de eficiencia horaria. Por otro lado es válido acotar que en condiciones 
adversas de trabajo y organización, la eficiencia horaria puede llegar a ser el 
50%.  
Incentivo Organización Min./hora Fh 
Si Buena 50 0,83 
Si Mala 42 0,70 
No Mala 30 0,50 
 
Tabla 4. Incentivos a la producción 
(Fuente. Material curso carreteras II, ITCR) 
En la práctica, los principales factores que afectan la eficiencia horaria de los 
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Durante la realización de las actividades normales de la maquinaria, se dan 
diferentes tipos de pérdidas de tiempo. En el siguiente cuadro se muestran de 
manera porcentual. 
 
Pérdidas de tiempo 
Meteorología 9% 
Maniobras  8% 
Esperas 11% 
Averías mecánicas 6% 
Habilidad del operador 15% 
Total máximo 60% 
 
Tabla 5. Porcentajes de pérdidas de tiempo 
(Fuente. Material curso carreteras II, ITCR) 
 
Del cuadro anterior podemos observar que la calidad del operador es uno de los 
aspectos a los cuales hay que prestarle mucha atención, también es importante 
que antes de iniciar con la obra se haga un estudio de las posibles condiciones 
meteorológicas con que se contará. 
Se puede decir que con una buena planificación en sitio y coordinación de los 
equipos se verán disminuidos los porcentajes de maniobras y espera. 
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 Por otro lado, el factor averías puede llegar a ser importante, y para disminuirlo 
se debe prestar atención a: 
 Habilidad del operador. 
 Rudeza del trabajo. 
 Fiabilidad de la máquina. 
 Mantenimiento. 
 Respuesta de los proveedores y rapidez de repuestos. 
DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA 
Este es uno de los aspectos que no se puede dejar de lado, ya nos da una idea 
clara del estado de la maquinaria con que se cuenta y a partir de este valor 
permite tomar decisiones importantes. Generalmente para que las cosas 
caminen bien se debe tener como mínimo un porcentaje de disponibilidad del 
90%. 
% de disponibilidad = (horas de trabajo / (horas de trabajo + horas de      
reparaciones)) * 100 
8.3 CICLO DE TRABAJO 
Se conoce como ciclo de trabajo al tiempo que toma la realización en conjunto 
de una serie de operaciones que se repiten constantemente. 
El tiempo de un ciclo puede dividirse en fijo y variable. 
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 Tiempo fijo: Hace referencia a tiempos generalmente constantes dentro 
del ciclo de trabajo, como pueden ser cargar, descargar, girar y acelerar 
entre otros. 
 Tiempo variable: Es el tiempo transcurrido en el acarreo, mismo que 
depende de la pendiente, la distancia, el operador. Se debe considerar 
por aparte el tiempo de ida y el de vuelta, esto debido al afecto el peso de 
la carga y pendientes positivas o negativas, según sea el caso. 
En movimiento de tierras, generalmente el ciclo de trabajo esta dado de la 
siguiente manera: 
 
Figura 8. Ciclo de trabajo para movimiento de tierras 
En la práctica, para obtener un resultado más preciso de la duración de los 
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significativa de ciclos. De no ser así, esto podría llevar a resultados erróneos, ya 
que pueden existir cambios en las condiciones externas con que se realiza el 
trabajo. 
8.3.1 CARGA, ACARREO Y SOBREACARREO 
Se define carga como la acción que se realiza para depositar material 
proveniente de trabajos varios como una excavación, voladura o demolición, 
para ser transportado posteriormente. 
El acarreo es  la maniobra de trasladar o transportar el material cargado hasta su 
lugar de disposición, ya sea dentro o fuera de la obra. 
Existen dos tipos de acarreos:  
 Acarreo libre: Se da cuando el traslado del material se efectúa a una 
distancia definida en el proyecto, generalmente no mayor a 1 km. 
 Sobreacarreo: Se da cuando el traslado del material es mayor a lo 
contemplado en el acarreo libre y se determina por secciones, mismas 
que se dan en estaciones subsecuentes al primer kilómetro, y de 
kilómetro en kilómetro. 
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Figura 9. Acarreo y sobreacarreo  
(Fuente. Manual Técnico de la construcción.) 
 Dentro de los factores que determinan la eficiencia de los acarreos se pueden 
mencionar: 
 Cantidad de camiones a utilizar. 
 Habilidad del operador de la maquinaria. 
 Característica, estado y tránsito del camino. 
 Capacidad de carga de los camiones. 
 Capacidad y velocidad de la maquinaria. 
 La distancia hasta la zona de descarga. 
Se dice que cuando se da una combinación balanceada de estos factores se 
evitarán los tiempos muertos durante el proceso de carga y acarreo. 
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Los tiempos muertos en la maquinaria de carga se dan cuando: 
 La distancia de descarga es considerable. 
 La cantidad de camiones es reducida. 
 La capacidad y velocidad de maquinaria es elevada. 
Por otro lado, si se aumenta el número de camiones, estos presentarán tiempos 
ociosos cuando esperan su turno para cargar, por lo que es de consideración 
tener en cuenta: 
 El mantenimiento del equipo en las condiciones adecuadas. 
 Mantener cerca los combustibles y lubricantes necesarios para la 
realización de la actividad. 
 El análisis en campo de la ejecución del proceso. 
8.3.2 ESCOGENCIA DEL EQUIPO 
Para la escogencia del equipo a utilizar en la ejecución de movimientos de tierra 
y excavación, se debe tener en cuenta como requisitos mínimos los siguientes: 
 El equipo debe cumplir con la producción requerida. 
 Que se adapte y sea flexible a las distintas condiciones que se puedan 
presentar en el transcurso de la ejecución del proyecto. 
 Que posea fiabilidad suficiente. 
 Que tengan una buena asistencia técnica y respaldo de repuestos.  
 Que provoque una organización lo menos costosa y complicada. 
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Respecto a la información importante que se debe tener en cuenta al momento 
de escoger el equipo, podemos mencionar: 
 Tipo de material que se va a excavar o mover. 
 Distancia a la zona de descarga de material. 
 Tipo de camino para el acarreo. 
 Tiempo máximo disponible. 
 
 
Figura 10. Criterios para la selección de maquinaria 
 
 
CRITERIOS GENERALES DE ELECCIÓN DE MAQUINARIA 
Por producción 
Que se cumpla con lo requerido (m3/h) 
Económicos ( por costo) 
Costos de ejecución ($/m3) 
Financieros 
Compra Leasing Alquiler Subcontratación 
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8.3.3 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN 
Una vez estudiado el proceso y su ciclo de trabajo, se puede hacer un cálculo de 
la producción horaria del frente de trabajo, para esto se necesita un dato certero 
de la duración del ciclo y la capacidad de los equipos de acarreo. 
Producción teórica (m3) = Capacidad ( m3/ciclo ) * ( # de ciclos/hora ) 
Sin embargo, esta formula de producción sería la producción teórica, la 
producción efectiva es el resultado de multiplicar la producción teórica por 
aquellos factores antes mencionados. 
Producción Real = Producción teórica (m3) * f1 * f2 n. 
 
8.4 CÁLCULO DE COSTOS 
En la ejecución de proyectos se contará con equipo de muy alto costo horario, es 
por esto que se debe buscar su utilización de manera óptima, con el fin de no 
desperdiciar los recursos con los que se cuenta. Para esto es indispensable 
encontrar la mejor relación entre la producción y los costos de esta. 
Para el costo de la producción se necesitan dos datos, el costo horario de toda la 
maquinaria involucrada en el proceso y la producción real de ese grupo de 
maquinaria, de la siguiente manera: 
Costo de producción = costo horario ($/hr) / producción real (m3). 
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8.5 CONTROL DE COSTOS 
El control de costos de los equipos es indispensable para el buen caminar 
económico del proyecto. 
En obra se debe llevar una estadística actual de los costos horarios totales de 
las distintas máquinas. De esta manera y en conjunto con la producción de los 
distintos equipos se puede conocer día con día los costos de dichas unidades; y 
así, en caso de que existan diferencias negativas respecto a los precios que se 
indican en la oferta, poder realizar a tiempo los cambios o ajustes necesarios. 
En obra se existen dos tipos de costos: 
1. Costos directos: Son los costos producidos por todas las unidades de 
obra subcontratadas y aquellas actividades que la empresa ejecuta con 
su propio personal. 
2. Costos indirectos: Dentro de estos se encuentran la parte administrativa y 
los del propio personal de control de calidad, de modo que aunque los 
costos de subcontratistas son fijos, los retrasos de estos repercuten en los 
costos indirectos. Ejemplo de esto son los sueldos del personal, si la obra 
se atrasa o se paraliza por alguna razón, el sueldo del personal se sigue 
pagando, por lo que un atraso significa aumento de costos. 
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Como bien se sabe, los costos fijos de una empresa son proporcionales al 
tiempo de ejecución de la obra, por lo cual para reducirlos es indispensable 
reducir los plazos de ejecución. 
Siempre es importante realizar un estudio económico y tener en cuenta que 
normalmente existen costos de producción que aumentan al disminuir los plazos 
de ejecución, mismos que están determinados ya sea porque existe una fecha 
fija de inauguración o por asuntos de rentabilidad por la existencia de multas, 
entre otras cosas. Este aumento de costos pude darse por el aumento de horas 
extra, mayor requerimiento de equipos, o mayor cantidad de personal. 
Para lograr un adecuado control de costos se debe contar con una adecuada 
planificación informatizada, la cual se divide en: 
 Plan de obra: Es el estudio del proceso constructivo descompuesto en 
actividades, redes de precedencias en donde queden establecidos los 
pasos a seguir, y se cuente con una correcta estructura detallada de 
trabajo. 
 Planificación económica: Es un plan de objetivos, seguimiento de costos y 
producciones con actualizaciones periódicas. 
 
8.5.1 CONTROL DE CALIDAD 
Se debe contar en obra con personal capacitado para velar por la calidad con 
que se realizan los trabajos de excavación y movimiento de tierras. El control de 
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la calidad de las obras tiene su espacio importante dentro del control de costos, 
ya que obras realizadas con calidad baja pueden representar mayores costos en 
correcciones, traslados y pérdidas de tiempo, entre otros factores. Para realizar 
labores de excavación y movimiento de tierra de buena calidad se debe contar 
con la planificación, organización y coordinación adecuada, lo cual va a ir en 
sustento de la economía de la empresa.  
Para un buen control de costos no solamente se necesitan personas en oficina 
que estén llevando control de producciones, rendimientos, costos, 
planificaciones, sino que también el control de costos debe comenzar en el 
campo. En el sitio de excavación y movimientos de tierras se debe contar con 
una o varias  personas del departamento de control de calidad encargadas del 
análisis y documentación de las condiciones con que se realizan las actividades. 
8.5.2 HOJAS DE VERIFICACIÓN 
Se realiza el diseño de hojas de verificación en campo para el uso por parte del 
inspector de control de calidad.  
El objetivo de estas hojas es verificar las condiciones con que se están 
realizando las tareas de excavación y movimiento de tierras, visualizar 
problemas y aportar recomendaciones para el mejoramiento del proceso. A partir 
del análisis de esta información, tomar decisiones relevantes y con esto poder 
mejorar la productividad de los frentes de trabajo, evitar tiempos muertos, 
longitudes de acarreo innecesarias y sobre todo controlar la calidad y los costos 
de ejecución de buena manera. 
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Imagen 16. Hoja de verificación 1 
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Figura 11. Hoja de verificación 2 
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El departamento de control de calidad deberá llevar una bitácora con la 
información importante día a día relacionada a la excavación y movimiento de 
tierras, para que así quede plasmado un respaldo de decisiones tomadas, 
problemas potenciales, metodología de trabajo, frentes de trabajo y recursos 
utilizados, entre otra información que los profesionales de este campo crean 
necesaria para el mejoramiento del proceso. 
9.0  SEGURIDAD Y SALUD 
9.1 PREVENCIÓN 
Cuando de seguridad se trata no hay mejor manera de lograrla que evitando que 
los accidentes ocurran, para esto se deben realizar análisis de riesgo y a partir 
de estos acatar medidas que ayuden a reducir la posibilidad de un accidente. 
Los factores de riesgo provienen por lo general de cuatro causas: 
 La maquinaria. 
 El ambiente 
 El personal. 
 La organización de la obra. 
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9.2 SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 
La maquinaria de movimiento de tierras debe contar con sistemas de seguridad, 
los cuales se deben de inspeccionar periódicamente para asegurar su buen 
funcionamiento. Entre los sistemas que se pueden mencionar están: 
 Cabinas antivuelco. Estas cabinas contienen un sistema de refuerzo 
dentro de su estructura interna, el cual evita que en caso de vuelco, la 
cabina no aplaste al conductor. 
 Cinturones de seguridad. Su principal ventaja es que impide la expulsión 
de los conductores del vehículo en un choque. 
 Espejos retrovisores y limpia parabrisas.  
 Señal acústica de retroceso. 
 Frenos de emergencia y calzas para estacionamiento en pendientes. 
 Focos en buen estado para trabajos nocturnos. 
 Señal acústica normal, bocina de alerta. 
 Señales intermitentes colocadas en la cabina para avisar cuando se 
acerca a un operario.  
9.3 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
La organización con que se lleva a cabo la ejecución de las actividades puede 
repercutir en la seguridad y ocasionar choques, vuelcos y atropellos. 
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Las máquinas, cuanto más grandes son, mayores ángulos muertos de visibilidad 
tienen, como resultado mayor probabilidad de accidente a personas y objetos 
próximos. 
En el tráfico interno de la obra, ya sea de vehículos o de personas, se debe 
contar con zonas debidamente señalizadas para movimiento de personas y de 
maquinaria. Con esto se entiende que en las áreas de movimiento de las 
máquinas no deben existir personas no autorizadas, así como también deben 
existir espacios de acopio de materiales y parqueo para la maquinaria. 
En ocasiones por la topografía de terreno es necesario la utilización de personas 
que regulen y dirijan el tránsito del equipo. 
Para excavaciones en laderas o zonas de caída se debe indicar los recorridos y 
giros por medio de conos. 
Las pendientes en las proximidades a zanja en época de lluvias y la formación 
de barro pueden ocasionar el deslizamiento de los camiones y vuelcos. 
 
9.4 PRECAUCIONES GENERALES EN EXCAVACIONES 
 
 Se debe tener en cuenta en todo momento los riesgos por sepultamiento, 
caídas de personas, tierras, materiales y objetos. 
 Se deberá contar permanentemente con vías y accesos seguros para 
entrar y salir de la excavación. 
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 En excavaciones confinadas se debe garantizar una adecuada 
ventilación. 
 Los movimientos de equipos sobre las excavaciones, acumulaciones de 
materiales, tierras u otros deberán mantenerse alejados de la excavación 
y tomar las medidas adecuadas como barreras de contención y mallas 
para evitar la caída de estas. 
 Toda excavación debe estar señalada perimetralmente. 
 Prevenir en todo momento la irrupción de agua y materiales en la zona de 
trabajo.  
10.0 RECOMENDACIONES GENERALES  
 Las excavaciones para cimentaciones deberán contar con la holgura 
mínima necesaria de excavación para poder realizar los trabajos 
adecuadamente. 
 El material resultante de las excavaciones deberá colocarse ya sea para 
su utilización posterior en otra actividad o en un lugar asignado para su 
disposición.  
 Los niveles, dimensiones y profundidades de las excavaciones deben 
estar debidamente indicados en el sitio. 
 En excavaciones con suelos blandos se deberá considerar el sistema de 
sostenimiento adecuado. 
 En caso de contar con exceso de agua y que la misma invada los niveles 
de desplante será necesario el uso de una bomba para abatirla. 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Guía práctica para el control y mejoramiento 




 El estado de los caminos es un aspecto importantísimo. 
 Se debe contar con la adecuada coordinación en el proceso de 
excavación para que este no interfiera en las operaciones simultáneas 
que se realizan en el proyecto. 
 A los taludes y fondos de excavación se les dará el terminado y afinado  
de acuerdo con las secciones indicadas en planos. Todo material 
inestable como piedras sueltas y derrumbes serán removidos. 
 Se debe llevar control de costos diarios de las actividades para poder 
realizar correcciones a tiempo. 
 Toda excavación debe estar señalizada perimetralmente. 
 Se debe contar con una estructura detallada de trabajo. 
 En todo momento hay que procurar tener la zona de trabajo limpia y 
ordenada. 
 Es indispensable el uso de equipo personal de seguridad. 
 La maquinaria debe constar con buen respaldo tanto técnico como de 
repuestos. 
 El manejo de aguas en el sitio de excavación debe ser el adecuado para 
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